

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ

(Ἐκδιδόμενη κατὰ Παρασκευὴν.)

ΤΙΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
ΕΤΗΣΙΑ . . . Δραχμαὶ 16.
Προπληρωτέα καθ' ἑξαμηνίαν.

Συντάκτης
ΚΩΝΣΤ. Κ. ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ,
Διατριβῶν ὁ στίχος λεπτὰ 25.
Ἐιδιοποιήσεις καὶ ἀγγελίαι κατ' ἀποκοπὴν.

Λιμὴν Πατρῶν.

Τὸ λιμενικὸν ζήτημα ὑπὸ τὴν νέαν φάσιν αὐτοῦ, ἣν ἔλαβεν ἐπ' ἐσχάτων, διὰ τῶν νέων ἀξιώσεων τοῦ ἐργολάβου, ἐγένετο τὸ ἀντικείμενόν τῆς μελέτης τοῦ παρ' ἡμῖν Ἐμπορικοῦ Συλλόγου «Ἐρμῆς», ὅστις ἐν συνεδριάσει αὐτοῦ τοῦ παρελθόντος Σαββάτου συνεζήτησεν αὐτὸ καὶ ἀπεβήνατο τὴν διὰ τοῦ κατωτέρου ὑπομνήματος διατυπωμένην γνώμην, ἣν συμμερίζεται, φρονούμεν, ὁλόκληρον τὸ κοινὸν τῆς πόλεως ἡμῶν. Πλὴν τοῦ ὑπομνήματος τούτου δημοσιεύομεν κατωτέρω, κατ' ἀπαιτήσιν τοῦ ἐργολάβου κ. Π. Μανιάκ, τέσσαρα αὐτοῦ ἔγγραφα ὑποβληθέντα ἤδη πρὸς τὴν ἐπὶ τοῦ λιμένος ἐπιτροπείαν, δι' ὧν ἐπεξηγούνται καὶ ἀναπτύσσονται οἱ λόγοι ἐφ' ὧν στηρίζει τὰς ἀξιώσεις του. Ἐλπίζομεν ὅτι ἡδη τὸ κοινόν, μεθ' ἑσα ἐγνωρίσε διὰ τοῦ προηγουμένου ἡμῶν φύλλου καὶ μεθ' ἑσα γνωρίζει σήμερον περὶ τοῦ λιμενικοῦ ζητήματος διὰ τῶν σχετικῶν δημοσιευμάτων, θὰ τεθῆ εἰς θέσιν νὰ κρίνῃ ἀσφαλῶς περὶ τούτου καὶ νὰ ἐκτιμήσῃ δεόντως τὰς πράξεις καὶ τὴν ἐνέργειαν τῶν ἀρμόδιων ἀρχῶν καὶ ὑπευθύνων προσώπων.

Ὁ Ἐμπορικὸς Σύλλογος Πατρῶν « Ε Ρ Μ Η Σ »

Πρὸς τὸ Σ. ἐπὶ τῶν Ἐσωτερικῶν Ὑπουργείων
Εἰς Ἀθήνας.

Ἐν Πάτραις τὴν 28 Σεπτεμβρίου 1882.

Κύριε Ὑπουργέ!

Ὁ Ἐμπορικὸς Σύλλογος Πατρῶν «Ἐρμῆς», οὐτιμῶς ἔχω τὴν τιμὴν νὰ προστάται, ἀπὸ τῆς γενέσεως του μέχρι σήμερον μεθ' ἑσῶ ὑπομνήματος ἐνδιαφέροντος παρακολουθεῖ τὸ ζήτημα τοῦ λιμένος Πατρῶν, πολλάκις δ' ἔσχεν τὴν τιμὴν νὰ υποβάλλῃ περὶ αὐτοῦ τὴν ἐαυτοῦ γνώμην πρὸς τὸ Ὑπουργεῖον οὐ ἐπαξίως προστάσθε καὶ τὴν ἱκανοποίησιν νὰ ἴδῃ τὰς παραστάσεις του λαμβανομένας ὑπ' ἑσῶ, ὡς ἀπορροεύσας ἐξ ὀρθῆς καὶ εἰλικρινοῦς ἐκτιμήσεως τῶν πραγμάτων, διερμηνευούσας δὲ τὸ ὑγιὲς φρόνημα τοῦ τόπου.

Καὶ ἡδη ὅθεν ὁπόταν αἱ πρὸς τροποποίησιν τῶν ὄρων τῆς λιμενικῆς Συμβάσεως διαθέσεις τοῦ ἐργολάβου κ. Π. Μανιάκ, Πρεσβυτέρου, διατυπώθησαν ὠρισμένως ἐνώπιον τῆς οἰκείας ἐπιτροπῆς, παντοῖαι δὲ καταβάλλονται προσπάθειαι πρὸς ἐπίτευξιν τοῦ ποθομένου τούτου καὶ ἐπικρατεῖ ἡ περὶ αὐτῶν ἀπόφασις τοῦ Σου Ὑπουργείου, ὁ Ἐμπορικὸς Σύλλογος «Ἐρμῆς» ἐκ τῶν καθηκόντων αὐ-

τοῦ ἔκρινε νὰ ἐπιληφθῆ καὶ αὐτὸς τοῦ ζητήματος καὶ νὰ διατυπώσῃ γνώμην περὶ τῆς νέας αὐτοῦ φάσεως, ἣν προκαλοῦσιν ἡδη ἀξιώσεις τοῦ ἐργολάβου ἀβάσιμοι καὶ ἀποκρουστικοί.

Μετὰ μακρὰν καὶ ἐπισταμένην συζήτησιν τὸ Σωματεῖον τοῦτο ὁμόφωνον ἐσηματίσεν γνώμην ὅτι κατ' οὐδένᾳ λόγον συμφέρει τῇ πόλει καὶ τῷ λιμενικῷ ἔργῳ ἡ παραδοχὴ τῆς παρὰ τοῦ Ἐργολάβου τοῦ λιμένος αἰτουμένης τροποποιήσεως τῆς λιμενικῆς συμβάσεως καὶ ὅτι πᾶσα τροποποίησις αὐτῆς ὁρῶσα ἰδίως τὴν μετατροπὴν τῆς ἐπιτελέσεως τοῦ ἔργου ἀπὸ τὴν κατ' ἀποκοπὴν ἐκτέλεσιν εἰς τὴν κατὰ μονάδα, διασειεὶ τὴν οὐσιωδεστέραν βάσιν τῆς συμβάσεως, ἐκτίθησι τὴν πόλιν εἰς κινδύνους σοβαροὺς καὶ ἀντικρατεῖται εἰς τὴν ὁμόφωνον γνώμην τοῦ τόπου, ὅστις ὑπεστήριξε πάντοτε καὶ ἀντὶ πάσης θυσίας τὴν κατ' ἀποκοπὴν ἐκτέλεσιν τῆς ἐργασίας.

Ὁ τόπος ἀπέκρουσε πάντοτε τὴν κατὰ μονάδα ἐκτέλεσιν καὶ ἰσχυροῦς εἶχε πρὸς τοῦτο λόγους, οὓς οὐδὲν ἐπῆλθε μέχρι τοῦδε περιστάτικόν ἵνα ἀσθενώσῃ. Ὁ τόπος ἤθελε νὰ γνωρίζῃ ἀσφαλῶς καὶ ἐκ τῶν προτέρων τὸ μέγεθος καὶ τὴν ἔκτασιν τῶν ὑποχρεώσεων ἃς ἀνελάμβανεν διὰ τῆς ἐπιχειρήσεως τοῦ λιμενικοῦ ἔργου, ἤθελε ν' ἀποφύγῃ κινδύνους ἐκ τῆς ἀπειρίας ἢ πλάνης τῶν ἐποπτῶν τοῦ λιμένος, ἐπικειμένους εἰς ἔργα παρομοίας φύσεως καὶ νὰ μὴ ἀναλάβῃ εἰς ἑαυτὸν τοὺς κινδύνους τοὺς ἐγκειμένους τυχὸν εἰς τὸ ἔργον ὡς ἐκ τῶν ἰδιοτήτων τοῦ πιθμενος, τῶν καιρικῶν περιστάσεων κ. τ. λ. ὧν δὲν ἐδόνατο νὰ ἔχῃ ἐκ τῶν προτέρων σαφῆ καὶ ἀκριβῆ ἰδέαν. Πάντα ταῦτα ἀπέτρεπεν ἀπ' αὐτοῦ μόνῃ ἢ κατ' ἀποκοπὴν ἐκτέλεσιν τοῦ ἔργου καὶ ἡ ἀναδοχὴ παντὸς τυχροῦ ἐκ μέρους τοῦ ἐργολάβου, ὅπερ ἐπετεύχθη διὰ τῆς συμβάσεως μετὰ μακρὰς συζητήσεως καὶ ἰσχυρὰν ἀντίστασιν κατὰ τῆς ἐναντίας γνώμης τοῦ τμήματος τῶν Δημοσίων ἔργων.

Τούτου ἐπιτευχθέντος καὶ κυρωθέντος διὰ συμβάσεως ἐχούσης ἰσχὺν νόμου διὰ τὰ συμβληθέντα μέρη, οὐδεὶς ὑφίσταται λόγος δικαιολογῶν τὴν τροποποίησιν τῆς κατὰ τοὺς σημαντικωτέρους ὄρους αὐτῆς, οὔτε ἡ τυχὸν ζημία τοῦ ἐργολάβου ἐκ τοῦ κατακαθίσματος ἢ καταθυθίσεως τοῦ ριπτομένου ὑλικοῦ, ἣν ἐκ τῶν προτέρων οὕτως ἀνέλαβεν εἰς ἑαυτοῦ κίνδυνον, οὔτε ἡ ἐξάντλησις τῶν πύρων του, οὓς ὁ τόπος δὲν ὑπεχρώθη νὰ παρέχῃ αὐτῷ, εἰμὴ κατὰ λόγον τοῦ συντελουμένου καὶ παραδιδόμενου μέρους τοῦ ἔργου, οὔτε αἰζαφεῖς ρήτραι τῆς συμβάσεως αἰτινες τὸ ἐναντίον διαγορεύουσιν, οὔτε ἡ ἀπειλή περὶ ἐγκατα-

λείψεως τοῦ ἔργου, ἣτις μόνον συνεπειὰς θέλει ἔχει διὰ τὸν ἐργολάβον.

Πᾶσα ὅθεν τροποποίησις τῆς λιμενικῆς συμβάσεως ὀφροῦσα εἰς τὴν κατὰ μονάδα ἐξῆκ λούθησιν τῆς ἐργασίας τοῦ λιμένος ἀντικρατεῖται οὐ μόνον εἰς τὰς ῥητὰς διατάξεις τῆς συμβάσεως, ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν συνείδησιν τοῦ τόπου, ὅστις ὑπόπτως ἔχει πρὸς πᾶσαν μεταβολὴν διασαλεύουσιν τὰ συμπεφωνημένα ἐν εἰς μόνον εὐρίσκει ἐγγυήσεις ἐξασφαλίζουσας τὴν συντέλεσιν τοῦ ἔργου καὶ ἀποτρεπούσας ἀπ' αὐτοῦ ἀβεβαιότητος ὧν τὰς συνεπειὰς ἀδυνατεῖ ν' ἀναμετρήσῃ.

Τὴν γνώμην ταύτην συμμερίζεται πληρέστατα ὁ Ἐμπορικὸς Σύλλογος «Ἐρμῆς», δι' ὃ μετ' εὐχαριστήσεως ἀκρας εἶδε τὴν ἐπὶ τοῦ λιμένος ἐπιτροπείαν ἀποκρούσασαν τὰς περὶ τροποποιήσεως τῆς συμβάσεως ἀξιώσεις τοῦ ἐργολάβου, ἐνετείλατόμοι δὲ νὰ διαβιβάσω τὴν γνώμην του ταύτην τῷ Σφ Ὑπουργεῖῳ σὺν τῇ παρακλησίᾳ ὅπως καὶ τοῦτο, καλούμενον ν' ἀποφανθῆ ἐπὶ τῶν ἰδίων ἀξιώσεων, μὴ ἀπομακρυνθῆ τῶν ἐπὶ τοῦ προκαμένου ἰδεῶν τοῦ τόπου. Τοῦτο πράττω σήμερον ὑπείκων τῇ ἐντολῇ τοῦ Συλλόγου, ἐν τῇ πεπειθήσει δὲ ὅτι τὸ Σου Ὑπουργεῖον δὲν θὰ θελήσῃ ν' ἀναλάβῃ σπουδαίαν εὐθύνην ἀπέναντι τοῦ τόπου, ἐκθέτον αὐτὸν εἰς ἀβεβαιότητος ἀναπολογίστους, διατελοῦμεν ἐν ἐλπίσι χρησταῖς.

Εὐπειθέστατος
Πρόεδρος τοῦ Ἐμπορικοῦ Συλλόγου Πατρῶν
«Ἐρμῆς»
Δ. ΣΤΑΜΟΣ.
Ὁ Γραμματεὺς
Κ. ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ.

ΕΝ ΠΑΤΡΑΙΣ τὴν 29/10 Σέβριου 1882.

Πρὸς τοὺς Κυρίους
Πρόεδρον καὶ μέλη τῆς Λιμενικῆς Ἐπιτροπῆς Πατρῶν.
Κύριοι!

Ἐπικυροῦντες τὴν αἰτίσιν μας τῆς 12/24 Αὐγούστου 1882, ἔχομεν τὴν τιμὴν νὰ υποβάλωμεν ἡμῖν σχέδια τινὰ καὶ ἔγγραφα κατάλληλα πρὸς προσδιορισμὸν τοῦ χαρακτῆρος καὶ τῆς σπουδαιότητος τῶν μέχρι τοῦδε παρατηρηθέντων εἰς τὸν κυματοθραύστην φαινομένων.

Αἱ ἐγκάρσιοι διατομαὶ αἱ ἀναφερόμεναι εἰς τὴν ἡμερομηνίαν τῆς 13/25 Αὐγούστου ἐμφαίνουσιν ἐν πρώτοις ὅτι ὁ ἄξων τοῦ κυματοθραύστου, εἰς τὰ μέρη εἰς ἃ ἐρρίφθησαν λίθοι, ὀλισθήσας καθ' ὅλον ἐν γένει τὸ μήκος μετεκινήθη κατὰ μέσον ὄρον κατὰ 18 μέτρα πρὸς τὰ ἔξω. Ἡ μετατόπισις αὕτη ἔλαβε χώραν ἐν χρόνῳ σχετικῶς βραχεῖ, διότι δὲν

είχε αρχίσει άκρόμη την 3/15 Μαΐου 1882, καθ' ην ημέραν ὁ μηχανικός τῆς Βιτροπῆς καὶ ἡ ἐργολαβία ἐξακριβώσαν ὅτι ὁ ἄξων δὲν ἦγε κινήθη ἐκ τῆς ἀρχικῆς αὐτοῦ θέσεως· ἐξ ἄλλου δὲ οὐδεμία ὀλισθησις γενικῆ πρὸς τὰ ἐξω παρατηρήθη ἀπὸ τῆς 13/25 Αὐγούστου.

Τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ὀλισθησεως, εὐτω περιοριζομένης, εἶνε ἐν τέλει ἡ εὐρυνσις τοῦ λιμένος, πρὸς τὸ μέρος ἐν ᾧ ἔλαβε χώραν, τοῦθ' ὅπερ δύναται νὰ θεωρηθῆ ὡς ἀγαθόν, συγχρόνως δὲ ἡ αὐξήσις τοῦ κύβου τῶν πετρωμάτων, διότι τὸ βάθος τοῦ πυθμένου ὑπὸ τὴν ἐπιφάνειαν τῆς θαλάσσης αὐξάνει καθόσον προχωρεῖ τις πρὸς τὰ ἐξω — Ἄλλ' ἡ ἐκ τῆς ὀλισθησεως μετατόπισις δὲν εἶνε πολλοῦ δεῖν, ἡ μόνη παρατηρηθεῖσα κίνησις. Τὸ ἔδαφος στερεὸν κατὰ τὸ φαινόμενον, συνιστάμενον δὲ ἐξ ἄμμου χαλικώδους (gravier salionneux) κεκαλυμμένης ὑπὸ λεπτοῦ στρώματος ρευστοῦ βορβορίου, ὡς ἐβεβαίωσαν αἱ γενόμεναι χειρῶδες παρατηρήσεις, παρουσιάζει μικρὸν μόνον πάχος καὶ ἀποκρύπτει ἀναμφιβόλως, ὡς δύναται τις νὰ κρίνῃ ἐκ τῶν παρατηρηθέντων γεγονότων, παχὺ στρώμα βορβορίου σχετικῶς συμπαγούς, ἀντέχον μὲν εἰς τὰς πρώτας καταδύσεις τῶν λίθων, ὑποκύπτει δὲ ὀλίγον κατ' ὀλίγον εἰς τὴν μεγαλειτέραν πίεσιν συσσωρευμένων λίθων. Οὕτω καίπερ τετράκις ἐκ διαλειμμάτων ἀνυψώσαντες μέρη τινα τοῦ κυματοθράστου εἰς ὕψος μείζον τοῦ ὠρισμένου, εἴδομεν τὰ μέρη ταῦτα διαδοχικῶς ἐξαφανιζόμενα ὑπὸ τὰ ὕδατα, συνεπεία τῆς εἰσόδου τῶν λίθων εἰς τὰ ὑπὸ τὸν πυθμένα μὴ ἀρκούντως στερεὰ στρώματα. Προφανῶς ἡ βύθισις πρέπει νὰ ἤρχισε πολὺ πρὸ τῆς 3/15 Ἰουνίου, ἀλλὰ μόνον ἀπὸ τῆς ἡμέρας ταύτης, τακτικαὶ καθημερινὰ σταθμῆσις, ἐπέτρεψαν ν' ἀκολουθήσωμεν τὴν καθ' ἐκάστην πρόοδον αὐτῆς. Αἱ σταθμῆσεις ἔγειναν κατ' ἀρχὰς ἐπὶ δύο μόνον διαγραμμάτων, περιεχομένων ἐν τῷ μικρῷ τμήματι τοῦ κυματοθράστου, εἰς οὗ τὴν ἐπανειλημμένην συμπλήρωσιν περιωρισθημεν. Ἡ ἐπισυννημένη σημείωσις ἐμφαίνει ὅτι ἐπὶ τῶν δύο τούτων διαγραμμάτων, ἐπὶ τοῦ ἀριθμοῦ 1 καὶ 2, αἱ καθημερινὰ εἰς τὴν ἐπιφάνειαν κινήσεις, ἀνέρονται ἐν συνόλῳ ἀπὸ τῆς 3/15 Ἰουνίου μέχρι τῆς 28/9 Σεπτεμβρίου διὰ μὲν τὸ ὑπ' ἀριθ. 1 διάγραμμα· εἰς 5, 34 μέτρα, διὰ δὲ τὸ ὑπ' ἀριθ. 2 εἰς 6, 19 μέτρα· ἀνυψωθέντων ἔπειτα τῶν διαγραμμάτων 3 καὶ 4, κειμένων τοῦ μὲν πρώτου πρὸς νότον τῶν προηγούμενων, τοῦ δὲ δευτέρου μεταξὺ τῶν ἀρ. 1 καὶ 2, παρατηρήθη ὅτι τὸ μὲν ὑπ' ἀριθ. 3 ἐβυθίσθη ἀπὸ τῆς 6/18 αὐγούστου μέχρι τῆς 28/9 Σεπτεμβρίου ἐν ὄλῳ 1 μ. 57, τὸ δὲ ὑπ' ἀριθ. 16 εἰς ἀπὸ τῆς 15/27 Αὐγούστου μέχρι τῆς 28/9 Σεπτεμβρίου 0 μ. 62 ἐν ὄλῳ.

Τὰ διάφορα ταῦτα σημεῖα ἐξακολουθοῦσι βυθίζεσθαι. Ἡ βύθισις εἶνε σχετικῶς μικρά, ἐνόσω δὲν προσθέτομεν λίθους πρὸς ἐπανόρθωσιν τοῦ ἀποτελέσματος αὐτῆς· τούναντίον καθίσταται πάλιν μεγάλη, ὅταν ἀναπληρῶνται, ἐπὶ τῆς κορυφῆς τοῦ κυματοθράστου, τὰ ἐξαφανισθέντα μέρη διὰ νέου στρώματος λίθων. Οὐδὲν συμπέρασμα δύναμεθα νὰ ἐξαγάγωμεν ὡς πρὸς τὰ ὄρια τοῦ φαινομένου τούτου ἐν τῷ στενῷ κύκλῳ ἐφ' οὗ πᾶσαι αἱ προσπάθειαι τῆς ἐργολαβίας περιστράφησαν μέχρι τούδε. Δυνάμεθα ὁμῶς νὰ παρατηρήσωμεν ὅτι ἡ κίνησις ἐλαττοῦται, καθόσον προστίθενται περισσότεροι λίθοι εἰς τὸ ἄνω μέρος. Αἱ καθημερινὰ κατακαθίσεις, ὡς παρατηροῦσι τώρα οἱ ὑπάλληλοι τῆς ἐπιτροπῆς μετὰ τῶν τῆς ἐργολαβίας, παρήγαγον φυσικῶς, ὡς ἔπρεπέ τις νὰ ἐπιμενῆ, εἰς τὸν πυθμένα τῆς θαλάσσης, διαρκῆ ἀποτελέσματα, ὧν δυνατὴ πάντοτε ἡ παρατήρησις. Τῶν κάτω μερῶν τοῦ κυματοθράστου εἰσδύσαντων κατ' ἀρχὰς καθέτως εἰς τὸ κατώτερον ἔδαφος, ὑπὸ τὸ βάρος τῶν λίθων τῶν ἀνωτέρων μερῶν, τὰ ἀποτελοῦντα τὸ ἔδαφος τοῦτο στρώματα, μὴ ἀρκούντως στερεὰ, ἐξεδιώθησαν πλαγίως κατὰ τὰς δύο διευθύνσεις ἀπὸ τοῦ ἄξωνος πρὸς τὰς βάσεις τῶν κλιτύων. Καὶ αὐτὰ τὰ κατώτερα ὕλικα παρέρθησαν ὑπὸ τῆς κινήσεως

ταύτης, τὸ τοιοῦτον δὲ συνέβη πολὺ περισσότερον πρὸς τὴν ἐξωτερικὴν κλιτύν, κατὰ τὴν διεύθυνσιν τῆς κλίσεως ἢ πρὸς τὴν ἐσωτερικὴν κλιτύν. Πράγματι μὲ ὄλην τὴν κατὰ 18 μέτρα ὀλικὴν ὀλισθησιν, περὶ ἧς εἴπομεν ἤδη, αἱ διὰ μακρὰς σιδηρᾶς ῥάβδου γενόμεναι ὑπὸ τοῦ δούτου παρατηρήσεις ἀπέδειξαν, ὡς φαίνεται ἐν τοῖς διαγράμμασι, τὴν ὑπαρξίν πετρωμάτων εἰς ἀποστάσεις ἀπὸ τοῦ νέου μετατοπισθέντος ἄξωνος πολὺ μεγαλειτέρας τῶν ὑπὸ τοῦ σχεδίου ὀριζομένων. Τέλος ὁ βόρβορος τῆς θάλασσης καὶ τὰ κατώτερα ὕλικα, σπρωχθέντα ὡς εἴπομεν πρὸς τὰ πλάγια ὤθησαν ἐνώπιον αὐτῶν καὶ ἐπέσαν τὸν συμπαγῆ βόρβορον, τὸν ἀποτελοῦντα τὸ ἀρχικὸν κατώτερον στρώμα πρὸς τὰ ἀριστερὰ καὶ τὰ δεξιὰ τῆς θάλασσης τῶν κλιτύων. Τούτου ἕνεκα τὰ διαγράμματα μαρτυροῦσι τὴν ὑπαρξίν, ἀμφοτέρωθεν τοῦ κυματοθράστου, ἰδίως ὁμῶς πρὸς τὸ ἐξωτερικὸν μέρος, ὑπερμεγεθους βορβορώδους ἐξογκώματος (bourreles) προεκτείνοντος τὴν κλιτύν τῶν πετρωμάτων. Αἱ διαστάσεις τοῦ ἐξογκώματος ἀκριβέστατα ὀρίζονται ὑπὸ τῶν διαγραμμάτων αὐτῶν, ἐσχάτως καταμετρηθέντων, καὶ ὑπὸ τῆς θέσεως τοῦ παλαιοῦ ἐδάφους, ὡς ὤρισαν αὐτὴν τὰ διαγράμματα τοῦ σχεδίου καὶ τὸ ἐπισυννημένον τῆ συμβάσει διάγραμμα, ἐνῶ εἶε σημειωμένα τὰ βάθη. Δὲν θὰ ἐκπλαγῆ ὀλίγον ὁ παρατηρῶν ὅτι τὰ βορβορώδη ἐξογκώματα φθάνουσι πρὸς τὰ ἐξω εἰς μέσην ἀπόστασιν 80 μέτρων καὶ ὅτι ὑπὸ τούτων ἀνυψώθη τὸ φυσικὸν ἔδαφος κατὰ 7 ἕως 8 μέτρα, ἐπὶ τοῦ πλείστου τοῦ μήκους τούτου.

Τὰ παρατηρηθέντα ἀποτελέσματα συνοψιζόμενα εἶνε τὰ ἐξῆς τρία:

1) Μεταφορὰ τοῦ κυματοθράστου πρὸς τὰ ἐξω εἰς βαθύτερα ὕδατα.

2) Βεῖσπλωσις τῆς ἐκ πετρωμάτων κλιτύος, ὑπὸ τὴν ἐνέργειαν τοῦ κατωτέρου βορβορίου, ὠσθέντος πρὸς τὰ πλάγια.

3) Κάθετος εἰσδύσις τῶν λίθων ὑπὸ τὸ παλαιὸν ἔδαφος, ἧς τὸ μέτρον μαρτυροῦσι ἀφ' ἑνὸς μὲν αἱ καθημερινὰ σταθμῆσεις τῶν πολλακίς ἀναδυσάντων μερῶν τοῦ κυματοθράστου, ἀφ' ἑτέρου δὲ ὁ ὄγκος τῶν ἐνθεν καὶ ἐνθεν ἐξογκωμάτων. Τὰ φαινόμενα ταῦτα παρστήσαμεν γραφικῶς ἐπὶ ἐγκαρσίου διαγράμματος (profil type) ἐπισυννημμένου τοῖς ἄλλοις καταμετρηθεῖσι διαγράμμασι. Ἄλλως τὸ μέτρον τοῦ ὀλικοῦ ἀποτελέσματος παρέρχεται ἀμέσως ὑπὸ τοῦ λόγου τοῦ βυθισθέντος ὀλικοῦ κύβου πρὸς τὸ μέρος τοῦ κύβου τούτου, ὅπερ ἔμεινε ἐν τῇ ὑπὸ τῶν διαγραμμάτων τοῦ σχεδίου ὀρισθείσῃ περιμέτρῳ, δηλ. ἐν τῇ περιμέτρῳ τῇ σχηματιζομένῃ ὑπὸ τοῦ παλαιοῦ ἐδάφους καὶ τῶν κλιτύων, διατεθειμένων κατὰ τοὺς ὑποτεθέντας κανονικοὺς ὄρους.

Ὁ πλήρης ὀλικὸς κύβος, ἐκ τῶν λατομείων προερχόμενος, μὴ συμπεριλαμβανομένου τοῦ κύβου διὰ τὴν ὁδὸν ἀγίου Ἀνδρέου, ἀνήρχετο τὴν 13/25 Αὐγούστου καθ' ἡν ἡμέραν ἔγειναν αἱ τῶν ἐπισυννημένων διαγραμμάτων καταμετρήσεις:

α.) Εἰς 8000 μέτρα, βυθισθέντα πρὸ τῆς ἐν τοῖς λατομείοις συστάσεως τῶν ζυγιστηρίων.

β.) Εἰς 122,280 μέτρα, κατ' ἀντιμωλίαν ζυγισθέντα εἰς τὰ λατομεία καὶ κατ' ἀντιμωλίαν ἐξακριβωθέντα κατὰ τὴν ἀποστολὴν τῶν φορητῶν λίθων. Ἐν ὄλῳ 128,280 μέτρα.

Ὁ κύβος οὗτος, σὺν τῇ κατὰ 35 0)0 αὐξήσει ἐκ τῶν κενῶν, ἧτις εἶνε τοσοῦτω μειωτέρα καθόσον αἱ συμπληρώσεις ἔγειναν διὰ μεγάλων ὄγκολίθων, ὧν ἡ αὐξήσις εἶνε μεγαλειτέρα (1) παρέχει

(1) Ἡ σύμβασις ὀρίζει 67 0)0 χαλίκων καὶ συντριμμάτων καὶ 33 0)0 ὄγκολίθων. Ἐχορηγήθησαν πράγματι 56 0)0 χαλίκων συντριμμάτων καὶ 44 0)0 ὄγκολίθων· ὅθεν ἔπεται ὅτι ἡ αὐξήσις (forsonnement) τῶν πράγματι χορηγηθέντων λίθων εἶνε ἐπαισθητῶς μεγαλειτέρα τῆς αὐξήσεως ἣν ἤθελον παράσχει αἱ προϋπολογισθεῖσαι ἀναλογίαι.

τὸν βυθισθέντα γεωμετρικὸν ὄγκον ἦτοι μ. 166,764 Ἀφαιρούμενου τοῦ ὄγκου τοῦ μώλου «Καλαβρύτων» ὑπολογισθέντος κατὰ τὰ διαγράμματα εἰς μ. 22,188

Μένει ὁ εἰς τὸν κυματοθράστιον βυθισθεὶς ὄγκος. μ. 144,576

Ὁ ὑπ' ἀριθ. 1 πίναξ, ὃν ἐπισυνάπτομεν τῇ παρῴσῃ ἐμφαίνει ὅτι ἐπὶ τοῦ ὀλικοῦ τούτου κύβου, 77,381 μέτρα μόνον περιέχονται ἐν τῇ κανονικῇ τοῦ κυματοθράστου περιμέτρῳ, εἰς τὸ περι οὗ ὁ λόγος σημείων, ἐνῶ τὸ συμπλήρωμα, δηλ. 67,195 μέτρα ἐχρησίμευσεν εἴτε νὰ σχηματισθῆ ὑπὸ τὸ διάγραμμα τεχνητῆς βάσις, πρὸς ἀναπλήρωσιν τῆς ἐλλείψεως στερεοῦ ἐδάφους, εἴτε νὰ μετριάσῃ τὰς κλίσεις τῶν κλιτύων, αἵτινες κλίσεις ἠδύναντο νὰ ὦσι ἐπαρκεῖς εἰς ἄλλους λιμένας ἔχοντας στερεὸν ἔδαφος, ὡς ὑπετίθετο καὶ περὶ τοῦ τῶν Πατρῶν, καὶ ἐν εἰς ἄλλοις ἢ ἐξωτερικῇ κλιτύς περιεβάλλετο ὑπὸ τεχνητῶν ὄγκολίθων, αἵτινες ὁμῶς πρέπει νὰ θεωρηθῶσιν ὡς ὑπὲρ τὸ δέον ὄρθαι ἐν ταῖς ἰδιαζούσαις περιστάσεσι τῆς προκειμένης περιπτώσεως.

Οὕτω διὰ τὴν ἡμερομηνίαν τῆς 13/25 Αὐγούστου καὶ μολονότι αἱ κατακαθίσεις ἐξηκολούθησαν ἐκτοτε (ὄρα τὸν πίνακα τῶν καθημερινῶν παρατηρήσεων) μολονότι οὐδὲν δεικνύει ἂν θέλωσι προσεχῶς σταματήσει, τὸ μέγεθος τῶν ἀπροσδοκίτων εἰσδύσεων καὶ παραμορφώσεων, ἐπὶ τοῦ τμήματος τοῦ κυματοθράστου εἰς τὸ ἐβυθίσθησαν λίθοι, δεικνύεται ὑπὸ τῆς συγκρίσεως τῶν δύο ἀνωτέρων κύβων, ἧτις εἶνε πολὺ ἐκφραστικῆ· 144. 576 μέτρα 77. 381 μέτρα.

Ἴνα καταστῆ τὸ αὐτὸ πρᾶγμα ψηλαφκτὸν ὑπὸ ἄλλην μορφήν, κατηρτίσαμεν τὸν ὑπ' ἀρ 2 πίνακα, δίδοντα, ὡς πρὸς τὰ διαγράμματα τοῦ σχεδίου, θεωρούμενα ἐντὸς τῶν ὁρίων τοῦ αὐτοῦ τμήματος, τὰ ποσὰ τοῦ κατωτέρου καὶ τοῦ ἀνωτέρου στρώματος κυματοθράστου, αἵτινα ἤθελον συμπεριληφθῆ ἐν τῷ διαγράμματι, ἂν οἱ ὑπολογισμοὶ δὲν ἤθελον ἀποβῆ ἐσφαλμένον ἕνεκα τοῦ κατακαθίσματος. Τὰ ποσὰ ταῦτα ἀνέρονται εἰς 176 μ. 46 διὰ τὸ κάτω στρώμα, καὶ εἰς 170 μ. 14 διὰ τὸ ἐπάνω. Θὰ ἀνταπεκρίνοντο, διὰ τὸν κυματοθράστιον μόνον, εἰς πιστοποίησιν 875. 642. 60 φρ, ἐνῶ πράγματι καὶ μὲ ὄλην τὴν σπουδαιότητα καὶ τὴν ἀναμφισβήτητον χρησιμότητα τοῦ ἐκτελεσθέντος κύβου καὶ τοῦ ἀνεγερθέντος μέχρι σήμερον τμήματος, ἡ ἐργολαβία δὲν ἠδυνήθη νὰ εἰσπράξῃ ἐκ τούτων, δυνάμει τῆς περὶ πληρωμῶν ρήτηρας εἰρη 243.420 φράγκα.

Ἄλλος τρόπος ἵνα καταστῶσι ταῦτα τὰ πράγματα αἰσθητὰ εἰς τὸν ὀφθαλμὸν συνίστατο εἰς τὴν κατάρτησιν τοῦ σχεδίου, συγκειμένου ἐκ τριῶν κατὰ μήκος διαγραμμάτων ὑπερκειμένων, καὶ τὸ ὅποιον ἐπισυνάπτομεν τῷ παρόντι ὑπομνήματι.

Τὸ πρῶτον καὶ μεγαλειτέρον, ὑπὸ μελαινης γραμμῆς περιοριζόμενον, εἶνε τὸ κατὰ μήκος τέλειον διάγραμμα τοῦ μελετωμένου κυματοθράστου.

Τὸ δεύτερον, περιοριζόμενον ὑπὸ κιτρίνης γραμμῆς, εἶνε τὸ κατὰ μήκος διάγραμμα τοῦ τμήματος κυματοθράστου, ὅπερ ἤθελον εἶσθαι τετελεσμένον τὴν 13/25 Αὐγούστου, ἂν δὲν ἐλάβανον χώραν αἱ κατακαθίσεις. Τὸ τρίτον, δι' ἐρυθροῦ χρώματος βεβαμμένον εἶνε τὸ κατὰ μήκος διάγραμμα ὅπερ ἀντιστοιχεῖ εἰς τὰ κατὰ τὴν αὐτὴν ἡμέραν καταμετρηθέντα ἐγκάρσια διαγράμματα. Ἡ μεταξὺ τοῦ ἐρυθροῦ καὶ τοῦ κιτρίνου διαγράμματος διαφορὰ ἐκφράζει τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ κατακαθίσματος ἐπὶ τοῦ σχήματος τοῦ κυματοθράστου, σχεδιογραφηθέντος κατὰ τὴν διεύθυνσιν τοῦ κατὰ μήκος ἄξωνος αὐτοῦ. Ἐτι ἐκφραστικωτέρα ἦνε ἡ μεταξὺ τοῦ μέλανος καὶ τοῦ ἐρυθροῦ διαγράμματος διαφορὰ, ἂν λάβωμεν ὑπ' ὄψιν ὅτι ὁ βυθισθεὶς κύβος ὑπερβαίνει τὸ τέταρτον τοῦ προϋπολογισθέντος πρὸς ἐκτέλεσιν τοῦ ὄλου κυματοθράστου.

Παρατηρητέον προσέτι ὅτι ἀναφέροντες τὸν προϋπολογισθέντα κύβον, ἐνοοῦμεν ἐνταῦθα τὸν

λοπρεπώς χαρακτήρας, αλλά γλυκός και προση-
νής, μετὰς ποικίλων γνώσεων, διὰ τὸ ἀγαν βι-
βλιοφίλον καὶ φιλόμουσον αὐτοῦ, ἐξ οὗ καὶ λίαν
εὐχάριστος καὶ ἐπιζήτητος ἢ μετ' αὐτοῦ διατρι-
βή. Τὴν ἐκ τοῦ γήρατος προΐουσαν ἀδυναμίαν καὶ
τὰς συνεπείας αὐτῆς, προσιαισθόμενος ἐν γαλήνῃ
τῆς ψυχῆς τοῦ Ὁ. Ἰωάννης Ζαήμις, ἔλεγε πολλά-
κις πρὸς τοὺς φίλους του, ὅτι ἐπεθύμει νὰ τύχῃ
ἡρέμου θανάτου, καὶ ἡ εὐχὴ του αὕτη εκπληρώθη,
διότι τὴν 26 τοῦ μηνὸς ἤσθάνετο ἑαυτὸν ὀλίγον
ἐνοχλημένον, ἐξ ᾧ καὶ ἔκεινεν ἐπὶ κλίνῃς, μετὰ
δὲ τὸ μικρὸν ἄριστον αὐτοῦ, καὶ τὴν κατὰ τὸ σύ-
νηθες ἀνάγωνσιν τῶν ἐφημερίδων τῆς ἡμέρας, ἐ-
κοιμήθη χωρὶς πλῆον ν' ἀφύπνισθῃ.

Ἡ εἰδησις τοῦ θανάτου του συνεκίνησεν ὅλην
τὴν πόλιν, ὃ δὲ ἀνεψιὸς του καὶ μετ' αὐτοῦ ἀπὸ
νεαράς ἡλικίας συνοικίων κ. Γεώργιος Ροῦφος ὑ-
πουργὸς τῶν Ναυτικῶν, ἅμα εἰδοποιηθεὶς περὶ τοῦ
Φιλίππου συμβάντος, ἔσπευσε, καὶ φθάσας ἐγκαίρως
ἐνταῦθα, ἐτέλεσε τὴν κηδεῖαν τοῦ θείου του, ἧτις
ἐγένετο σοβαρωτάτη καὶ ἐπιβλητικὴ, ἀτείρου
πλήθους πολιτῶν, πάσης τάξεως παρακολουθούν-
των. Ὁ Ἰωάννης Ζαήμις ἐτιμᾶτο μὲ τὸ ἀργυροῦν
ἀριστεῖον τοῦ ἀγῶνος, προσφερθέντος δ' αὐτῷ καὶ
τοῦ ἀργυροῦ παρασήμου τοῦ Σταυροῦ τοῦ Σωτῆρος
κατὰ τὸ 1857, δὲν τὸ ἐδέχθη διὰ τὸ ἀνεξάρτη-
τον τοῦ φρονήματός του ἢ Κυβερνήσεις ἕως ἐκ-
τιμᾶσα τὴν κοινωνικὴν θέσιν τοῦ ἀνδρός, διετάξε
καὶ τῷ ἀπεδόθησαν αἱ ἀνήκουσαι στρατιωτικαὶ
τιμαί.

Τοιοῦτος διετέλεσεν ὁ Ἰωάννης Ζαήμις, συγκα-
ταλεγόμενος καὶ οὗτος μετὰ τῶν ἀνδρῶν τῆς ἐ-
πιφανοῦς γενεᾶς τῆς ἐπαναστάσεως, οἵτινες ἐκλί-
πουσιν ὃ εἰς κατόπιν τοῦ ἄλλου ἡσήμεραι, ἢ μάλ-
λον ἐξέλιπον ἤδη σχεδὸν ἅπαντες, χωρὶς κατὰ
δυστυχίαν ν' ἀναπληρωθῶσι, διὰ τοῦτο, εὐρισκό-
μεθα ἐν ἡ καταστάσει εἰμεθα, τὴν ὁποῖαν προ-
σφυῶς δυνάμεθα νὰ ἐξεικονίσωμεν μὲ τὴν εὐφρο-
σύνην ἐκφρασίαν τοῦ ἀθανάτου Λαμαρτίνου, ἣν ἐ-
γράφε, τὴν λυπηρὰν τῆς πατρίδος του κατάστασιν
συναίσθανόμενος:

«Le coeur pesé dans la poitrine de tout
le monde.»

ΔΙΑΦΟΡΑ

Καθ' ὅλην τὴν ἐβδομάδα ταύτην διατρίβει ἐν-
ταῦθα ὁ κ. Ἀντώνιος Ρικάρης πρῶτος Βουλευτῆς
ἡμῶν καὶ ὑπουργὸς ἐπὶ τῆς δικαιοσύνης. Κατοι-
κεῖ ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ σεβαστοῦ κ. Π. Παπαδιαμαν-
τοπούλου πένθερός του, ἐν ἣ οἱ πολυἀριθμοὶ ἐν-
ταῦθα φίλοι του ἐπισκέπτονται αὐτὸν καθ'
ἐκάστην.

— Τὴν ἐσπέραν τῆς παρελθούσης δευτέρας ἀ-
φίκετο ἐνταῦθα ἡ ἀξιότιμος κυρία Βλίζα Ζαίμη
χθρὰ τοῦ ἀειμνήστου Θρασοβούλου, ἵνα ἐπιτελέσῃ
τὸν ὕστατον φόρον σεβασμῷ καὶ ἀγάπῃς εἰς τὴν
μνήμην τοῦ μακαρίτου Ἰωάννου Ζαίμη θείου αὐ-
τῆς, ἀσπάζομένη τὸ νεκρὸν του. Ἐκπληρώσασα τὸ
ἀλγεῖνόν τοῦτο καθήκον ἀνεχώρησε τὴν ἐπομένην.

— Τὴν ἐσπέραν τοῦ παρελθόντος Σαββάτου
ἐτελεύτησεν ἐνταῦθα μετὰ μακρὰν νόσον ὁ Ἀγα-
στάσιος Καρακασέλας εἰσαγγελεὺς τῶν ἐν Πά-
τραις Πλημμελειοδικῶν καὶ τὴν ἐπομένην ἐκηδεύ-
θη προσηκόντως παρακολουθούντος τὴν κηδεῖαν
τοῦ ἀπειροῦ πλήθους. Ὁ Καρακασέλας ἀποθανὼν
ἐγκαταλείπει μνήμην ἀγαθὴν καὶ ἀπροστάτευτον
πολυμελῆ οἰκὸγένειαν ὡς δημόσιος ὑπάλληλος,
ἐπανειλημμένως ὑπηρετήσας ἐνταῦθα, ἐδείχθη
χρηστικός, ὡς ἀτομον δὲ ἐγένετο ἀγαπητὸς τοῖς
πᾶσι διὰ τὸν χαρακτήρα του. Ὁ κ. Καρακάσος,
τέως Πρωτοδίκου ἐνταῦθα, διὰ καλλίστου ἐπικη-
δεῖου ἐπήνεσε τὰς ἀρετὰς τοῦ ἀνδρός καὶ ἐξῆρε τὸν
χαρακτήρα του.

— Περὶ ὥραν 5 π. μ. τῆς παρελθούσης τριτῆς
ἠσθάνθημεν ἐνταῦθα σεισμὸν οὐχὶ μὲν πολὺ ἰσχυ-
ρὸν ἀλλὰ μακρὰς διάρκειας, ὅστις εὐτυχῶς οὐδε-
μίαν ἐπήνεγκε ζήμιαν.

— Μετὰ μακρὰν καὶ ἐπιβλαβῆ ἀνομιρίαν

τέλος τὸ ἐσπέρης τῆς προχθῆς τετάρτης ἐβρεξεν
ἐνταῦθα βροχὴν ῥαγδαίαν.

— Ἡ πλημμύρα ἐκ τῆς βροχῆς ταύτης ἐπη-
νεγκε πολλὰς ζημίας εἰς τὸ παρά τὴν πόλιν ἡμῶν
χωρίδιον Μποζαίτην.

— Κατὰ τὴν βροχὴν τῆς παρελθούσης τετάρ-
της ἦτις συνωδεύετο ὑπὸ ἀστραπῶν καὶ βροντῶν,
ἐνέσκηψε κεραυνὸς παρὰ τὴν θύραν τοῦ ἐνταῦθα
ταμίου ὅστις ὀλίγου δεῖν ἐρόνευε τὸν εἰς τὴν θύ-
ραν φρουρούντα στρατιώτην, ὃν εὐτυχῶς μόνον
ἀνέτρεψεν.

— Καὶ εἰς τὸ ὑδραγωγεῖον τῆς πόλεως ἡ βρο-
χὴ αὕτη ἐπήνεγκε ζήμιαν. Ἐκ τοῦτο τὸ ὕδωρ χθῆς
ἦτο θολόν.

— Εἰς τὸ χωρίον Ἰσαρι τοῦ δήμου Φαρῶν
ἐνέσκηψεν ἡ νόσος εὐλογίαι. Ἡ πόλις ἡμῶν ἐπαθεν
ἄλλοτε πολλὰ δεινὰ ἐκ τῆς ἐπαράτου ταύτης νό-
σου καὶ δέον νὰ τὴν ἐξασφαλίσωσιν ἤδη.

— Δύο Διατριβαὶ ἐπέμφθησαν ἡμῖν, εἰς ἀντί-
κρουσιν τῶν περὶ τοῦ ποσίσμου ὕδατος τῆς πόλεως
γραφέντων ἐν τῇ ἐφημερίδι ἡμῶν ὑπὸ εἰδικοῦ τί-
νος, ὢν τὴν δημοσίευσιν δι' ἑλληψιν χώρου ἀνα-
βάλλομεν διὰ τὸ προσεχὲς φύλλον.

— Περὶ τῆς γεφύρας Συχαίων ἧτις καθὰ ἐ-
γράψαμεν πρὸ ἡμερῶν ἀπειλεῖ πτώσει καὶ κατα-
στροφῇ, οὐδὲν ἐγένετο εἰσέτι.

— Τὸ ἐμποροπραπτικὸν Κατάστημα τῶν κ. κ.
Ἀδελφῶν Σταύρου μστερέρη εἰς τὴν δυτικὴν
πλευρὰν τῆς πλατείας Ἀγεωργίου καὶ ἐπλουτί-
σθη μὲ ποικίλην συλλογὴν ὑφασμάτων ἀνδρῶν
καὶ παιδικῶν ἐνδυμασιῶν, ἐτοιμῶν ἐνδυμάτων,
πῖλων καὶ παντὸς στοιχείου τῆς ἐνδυμασίας τῶν
κυρίων, οἶον λαίμοδέτας, ὑποκάμησα, φλανέλας,
κίτσα κτλ. Εἰς τὸ ἴδιον Κατάστημα εὐρίσκον-
ται μηχαναὶ ραπτικά διὰ ράπτας καὶ οἰκογενείας.

— Ὁ ἀξιόλογος νέος κ. Ἀνδρέας Π. Παρᾶς
μέλος τῆς τὰ πρῶτα φερούσης ἐν τῷ δήμῳ Δύμης
οἰκογενείας Π. Παρᾶ, ἐμπνεόμενος ἀπὸ αἰσθήματα
πατριωτικά, ἀνεχώρησε προχθῆς τὴν Κυριακὴν
διὰ Βέλγιον ὅπως καταταχθῇ εἰς τὴν ἐκείσε τῶν
Εὐελπίδων σχολῆν, ὅπως μετὰ τὴν ἀποφοίτησιν
τοῦ ἀφιερώτῃ τὴν ὑπηρεσίαν του πρὸς τὴν Πα-
τρίδα. Τὴν ἀναχώρησιν του συνώδευσαν μετὰ συγ-
κινήσεως καὶ παλμῶν αἱ εὐχαὶ τῶν συγγενῶν του,
τῶν πατριωτῶν του καὶ πολυπληθῶν φίλων του.

Ἀστυνομικὸν Δελτίον.

23 Σ)βρίου ὥραν 5 μ. μ. ἐν τῇ ἀρκτικῇ πλευρᾷ
τῆς κάτω πόλεως καὶ κατὰ τὴν παραλίαν, ἐνῷ ὁ
ἐπιστάτης τοῦ ἐμπορίου Ἰω. Μπογδάνου Ἀναστά-
σιος Καρακάσος ἐζύγιζε σταφιδοκαρπὸν ἐν κιβω-
τίοις εἰς τὴν ἀποθήκην τοῦ Περικλέους Θεοχάρη,
ἐνεκεν τοῦ ὑπερβολικοῦ βάρους καὶ τοῦ εἰς αὐτὴν
ὑπάρχοντος ὑπογείου, μέρος ταύτης καταπέσον,
τινὰ κιβώτια μετὰ τῆς πλάστιγκος κατεπλάκω-
σαν τὸν ἐκείσε ἐργαζόμενον Κεφαλλῆνα Γεράσιμον
Μισάρη ὅστις αὐθωρεῖ ἀπεβίωσε. Τὴν αὕτην ἡ-
μέραν ἐνῷ ὁ δεκάρχος Βασίλειος Ταμπακάκης ἀ-
πουσίαζε τοῦ οἰκῆματός του, ἄγνωστος εἰσελθὼν
δι' ἀντικλειδὸς καὶ διαρρήξας τὴν ἐπὶ τοῦ τοίχου
κρημνίστην βαλίτζα του τῷ ἀφῆρεσε 230 φραγ.
εἰς χαστονομίσματα.

Σ)βρίου 24, περὶ τὸ μεσονύκτιον οἱ ἀστυν. κλη-
τήρες Θεοδ. Γεωργόπουλος καὶ Δημ. Γηδᾶς εὗρον
ἠνεωγμένον τὸ ὑποδηματοποιεῖον τοῦ Ἀνδρ. Μή-
ραλη καὶ ἐξυπνύσαντες τοὺς ἐν αὐτῷ κειμένους
ὑπνῆτας ἐκλείσαν τοῦτο καὶ ἐδήλωσαν ὅτι οὐδὲν
ἐλλείπει.

Σ)βρίου 25, κατεσχέθησαν καὶ ἐπωλήθησαν
ἄρτοι ἐλλειπείς, πωλούμενοι εἰς τὴν ἀγορὰν τῶν
στριῶν Συμμάχων Δυνάμεων, τῶν ἀρτοποιῶν Ν.
Καρέλη, ὑπὸ τοῦ Παναγ. Κολίτζα, πρώτης ποιό-
τητος ἐξ ὀκτῶν ἐξήκοντα καὶ δευτέρας 31 κατὰ
δράμια 12 1/2 τῆς ὀκτᾶς. Τοῦ ἴδιου ὑπὸ τοῦ Ἀν-
δρέα Θεοδοροπούλου δευτέρας ποιότητος ἄρτοι
δέκα πέντε κατὰ 12 1/2, πρώτης ποιότητος τοῦ
ἀρτοποιοῦ Χρ. Χριστοπούλου ἄρτοι δέκα κατὰ 15
1/2. Τῆς Δικανερίνης Μωραΐτου ἄρτοι 12 κατὰ

15. Τοῦ Νικ. Τζιμποπούλου ὑπὸ τοῦ Θεοδ. Μπά-
σα. Δευτέρας ποιότητος ἄρτοι 20 κατὰ 10 1/2
τοῦ Α. Καρέλη πρώτης ποιότητος ἄρτοι 10 κατὰ
15 τοῦ ἴδιου Καρέλη, ὑπὸ τοῦ Ἀνδρ. Ηλιοπούλου
πρώτης ποιότητος ἄρτοι πέντε κατὰ 12 1/2, τοῦ
ἴδιου Καρέλη ὑπὸ τοῦ Γ. Τζανοπούλου πρώτης
ποιότητος ἄρτοι 20, κατὰ 20, δευτέρας ποιότη-
τος ἄρτοι 15 κατὰ 10. Τοῦ Βασ. Καραμπέλα
ὑπὸ τοῦ Δ. Σπίνου πρώτης ποιότητος ἄρτοι 35,
κατὰ 10—15. Τῆς Δικανερίνης Μωραΐτου δευτέ-
ρας ποιότητος ἄρτοι 20, κατὰ 12, ὑπὸ τοῦ Δημ.
Λιμπάρδου τῶν Ἀδελφῶν Λιάλιου ὑπὸ τοῦ Σωτ.
Ἰατρίδου πρώτης ποιότητος ἄρτοι ἐξήκοντα κατὰ
10—12. Σεπτεμβ. 26—27 Περὶ τὴν 2 ὥραν μ.
τὸ μεσονύκτιον, οἱ Χαράλαμπος Σιδηροκα-
στρίτης ἀμαξοποῖος, Νικόλαος Ζαδόπουλος ἰχθυο-
πώλης καὶ Ἰωάννης Γεωργιάδης δικαστ. κλητῆρ
ἔριψαν τὰς μαρμαρίνας στήλας τοῦ πολυγώνου
τῶν Ἰψηλῶν ἀλωνίων ἐφ' οὗ παιανίζει ἡ μουσικὴ,
ἐκ τούτων συνελήφθησαν οἱ δύο πρῶτοι οἵτινες ἐ-
ξετασθέντες ὁμολόγησαν τὴν πρᾶξιν των. Σεπτεμ.
27, περὶ ὥραν 1 μ. μ. ἐε τῇ θέσει ἀγ. Γεώργιος
καὶ ἐξῶθεν τοῦ σχολείου τῶν ἀρρένων ὁ παντοπό-
λης Αθ. Ἀθανασόπουλος ἐκτόπη δι' ὀγκώδους
ροπάλου τὸν χωρικὸν Γεώργιον Ράπτην, προσδρα-
μῶν δὲ ὁ ἀστυνομικὸς κλητῆρ Σηλιᾶδης ἀντέστη
κατ' αὐτοῦ ἐνόπως δι' ἀπειλῶν καὶ ὕβρεων, μεθ'
ὃ τοῦτον μὲν συλλαβὼν μετέφερον εἰς τὸ κατά-
στημα, τὸν δὲ παθόντα εἰς τὸ Δημοτ. νοσοκομεῖον
ὁ δρᾶστης παρεπέμφθη εἰς τὴν εἰσαγγελίαν. Σε-
πτεμβρίου 28, Κατεσχέθησαν καὶ ἐπωλήθησαν
ὑπὸ τοῦ ὑπαστυνόμου ἄρτοι 104 τοῦ ἀρτοποιοῦ
Α. Τιμποπούλου ἐλλειπείς κατὰ 15 δράμια. Μ.
Μ. ὁ Ἀλέξιος Παπαχρονόπουλος παραλαβὼν παρὰ
τοῦ Παναγ. Παπαγεωργοπούλου τὸ ἀγορασθὲν πο-
λύκροτον του τὸ παρητήρησε καὶ ἐκπυροσκοπήσαν
ἐξ ὀλιγωρίας του, ἐτραυματίσε ἀκινδύνως τὸν
πλησίον του ἱστάμενον Κ. Κανελλόπουλον, ἐκ τοῦ
χωρίου ἀγ. Βασιλείου κατὰ τὸν δεξιὸν πόδα. Μ.Μ.
ὁ Δημήτριος Κουφεντίνος ἔριππος ὢν καὶ τρέχων
κατὰ τὴν συνοικίαν Ἀρείας κατεπλάκωσε διὰ τοῦ
ἵππου του τὸν ἐξαετῆ Γεώργιον Σύρτην καὶ ἐτραυ-
ματίσεν αὐτὸν ἀκινδύνως.

Ἐκ τοῦ γραφείου τῆς Ἀστυνομίας.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

Τὴν προσεχῆ Κυριακὴν 3 Ὀκτωβρίου τε-
λοῦντες μνημόσυνον ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς
ψυχῆς τῆς μακαρίτιδος μητρὸς μας
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Φ. ΔΑΡΑ
ἐν τῷ ναῷ τῆς Παντανάσσης, παρακαλοῦ-
μεν τοὺς συγγενεῖς καὶ φίλους ὅπως εὐαρε-
στούμενοι ἐνώσωσι μεθ' ἡμῶν τὰς πρὸς τὸν
Ἵψιστον δεήσεις των.

Τὰ τέκνα.
ΔΗΜ. ΔΑΡΑΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΙΖΑ.

Τὴν προσεχῆ Κυριακὴν τελῶ μνημόσυνον
εἰς τὸν ἐνταῦθα ἱερὸν ναὸν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ
ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς μακαρίτιδος συζύγου μου

ΜΑΡΙΚΑΣ.

Παρακαλοῦνται οἱ συγγενεῖς καὶ φίλοι νὰ
παρευρεθῶσι.

Ὁ σύζυγος
Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ.

Εἰδοποιήσεις

Νέος γνωρίζων καλῶς τὴν Ἑλληνικὴν,
τὴν Γαλλικὴν, τὴν διπλογραφίαν καὶ ὀλίγα
Ἱταλικά, ζητεῖ ὑπηρεσίαν παρὰ τινι ἐνταῦθα
κατάστηματι ἀντὶ μετρίας ἀμοιβῆς. Ἡ διεύ-
θυνσις εἰς τὸ γραφεῖον μας.

Εδοποίησις

πλειστηριασμού ακινήτων εν Πάτραις.

Ἐνώπιον τοῦ συμβολαιογράφου Πατρῶν Παναγῆ Ἀργυριάδη καὶ ἐν τῷ κατὰ τὴν ὁδὸν Ῥίγα Φερβρίου γραφείῳ τοῦ τὴν 3 τοῦ ἐλευσομένου μηνὸς Ὀκτωβρίου ε. ε. ἡμέραν Κυριακὴν ἀπὸ τῆς 10 π. μ. μέχρι τῆς 12 τῆς μεσημβρίας ἐκτίθενται εἰς ἐκούσιον πλειστηριασμὸν τὰ ἐξῆς κτήματα τῆς ἀδιαφιλονεικίτου κυριότητος καὶ διακατοχῆς τοῦ ἐν Ἀθήναις κυρίου Θεμιστοκλέους Μελικοπούλου.

1ον. Ἡ ἐν τῇ περιφερείᾳ Αἰγλυκάδος τῶν Πατρῶν ἐκ στρεμμάτων 23 σταφιδάμπελος μετὰ τῆς ἐξοχικῆς οἰκίας τῆς.

2ον. Ἡ ἐν τῇ θέσει Παληοριᾶ τῶν Πατρῶν ἐκ στρεμμάτων 19 ἑμοία σταφιδάμπελος.

3ον. Ἡ ἐν τῇ θέσει Ὀδρῶν τῶν Πατρῶν ἐκ στρεμμάτων 8 1/2 ἑμοία ἄμπελος.

4ον. Ἡ ἐν τῇ θέσει Ῥαί ἐκ στρεμ. 16 ἑμοία.

5ον. Ἡ ἐν τῇ θέσει Σαμακιά ἐκ στρεμ 10 ἑμοία.

6ον. Ἡ κατὰ τὴν ὁδὸν ἁγίου Νικολάου πλησίον τῆς πλατείας τοῦ Τελωνειακοῦ Καταστήματος καὶ τοῦ ξενοδοχείου τῆς μεγάλης Βρετανίας ἀνώγειος οἰκία μετὰ τῶν ὑπ' αὐτὴν ἀποθηκῶν καὶ ἐκ πῆχεων 276 ἰδιωκτικῶν οἰκοπέδων.

7ον. Ἐν ἐπίσης ἰδιωκτικῶν οἰκοπέδων ἐκ πῆχεων 103 κείμενον ἐν τῷ 34 τετραγώνῳ τῆς κάτω πόλεως Πατρῶν πλησίον τῆς οἰκίας Πορφυροπούλου.

Οἱ ἐπί τῶν ἰδιωκτικῶν τῶν πωλουμένων κτημάτων ὑπάρχονσι κατατεθειμένοι παρὰ τῷ ἄνω συμβολαιογράφῳ καὶ οἱ βουλούμενοι νὰ πλειοδοτήσωσι δύνανται νὰ λάβωσιν ὑπ' ὄψιν τῶν.

Χορηγείται κατ' ἀπαιτήσιν τῶν ὑπερθεματιστῶν διορία πρὸς πληρωμὴν τῶν 2/3 τοῦ τιμήματος ἐπὶ ἐτησίῳ τόκῳ 8 τοῖς 100 καὶ ἐπὶ ὑποθήκῃ τοῦ ἀγαρασθησομένου.

Ὁ πλειστηριασμὸς θὰ ἀναβληθῆ διὰ τὰς ἐπομένους δύο Κυριακὰς ἕαν κατὰ τὴν ἀνωτέρω δὲν κατορθωθῆ κατακύρωσις.

ΕΙΔΟΠΟΙΕΙΤΑΙ τὸ κοινὸν τῆς πόλεως Πατρῶν ὅτι ὁ ὀδοντοίατρος καὶ χειρουργὸς κ. Δέμπστερ θέλει ἐπισκεφθῆ καὶ αὐτὴς τὴν πόλιν ταύτην ἐντὸς τοῦ προσεχοῦς μηνὸς Ὀκτωβρίου καὶ διαμείνῃ εἰς τὸ «Ξενοδοχεῖον Πατρῶν».

Ὁ Ἰω. Μπουβέλης ἐκόμισεν εἰς τὸ κατὰ τὴν ὁδὸν Κορίνθου καὶ παρὰ τὴν οἰκίαν Ἐμμ. Σπυροπούλου ἐργαστήριόν του, πλάκας ἐκ Διδόρου, μάρμαρα παντὸς εἶδους, δι' ἐπίστρωσιν ἐκκλησιῶν, οἰκιῶν, δι' ἐπικαλύματα τραπέζων, κομῶν κ λ π. ἡ ἐργασία δὲ διεξάγεται ὑπ' ἀρίστων τεχνιτῶν Ἑλλήνων καὶ Ἰταλῶν καὶ ὁ ἐργασαστὴρ ὑπέσχεται, καλλιτεχνίαν, ἀκρίβειαν, ὑλικὸν ἀρίστην ποιότητα καὶ τιμὰς συμφερούσας. Μαρτυροῦσι δὲ τὴν ἀλήθειαν τῶν λεγομένων αἱ ἐκτελεσθεῖσαι ἑσταυθῆ ἐργασίαι εἰς τὰς νεοδημητίους οἰκίας τῶν κ. κ. Δ. Φραγκοπούλου καὶ Α. Κόλλα.

Ὁ κλητὴρ τῶν ἐνταῦθα Πρωτοδικῶν Κ. Γαλάνης δηλοποιεῖ ὅτι

Κατὰ παραγγελίαν τοῦ δικηγόρου κ. Χ. Διγενοπούλου πληρεξουσίου τῆς Ἀσπασίας χήρας Χ. Φαρλοπούλου, κητοίκου Πατρῶν, κληρονόμου τῆς θυγατρὸς τῆς Βερενίκης, κληρονόμου τοῦ Χρήστου Φαρλοπούλου, καὶ τοῦ ἐνταῦθα συμβολαιογράφου κ. Ν. Πετροπούλου, δυνάμει τῆς ὑπ' ἀριθ. 411 ε. ε. ἀποφάσεως τῶν ἐνταῦθα Πρωτοδικῶν καὶ ἐπειδὴ ὁ ἀγοραστὴς τῆς διὰ τῆς ὑπ' ἀριθ. 17,375 κατακυρωτικῆς ἐκθέσεως τοῦ συμβολαιογράφου Πατρῶν Ν. Πετροπούλου πλειστηριασθεῖσης οἰκίας Κωνσταντίνου Φαρλοπούλου κάτοικος Πατρῶν δὲν κατέθεσε τὸ ἐκπλειστηριασμὰ ἐκ δραχμῶν 120 χιλιάδων καίτοι προσκλήθεις διὰ τῆς ὑπ' ἀριθ. 17,467 προσκλήσεως τοῦ αὐτοῦ συμβολαιογράφου ὡς ἀποδεικνύεται ἐκ τοῦ ἀπὸ 27 τρέχοντος μηνὸς καὶ ἔτους ἀποδεικτικῶν τοῦ κλητῆρος Γρ. Δικαινοπούλου, ἐκθέτομεν εἰς ἀ-

ναπλειστηριασμὸν τὴν αὐτὴν ἐν τετραγώνῳ 13 τῆς κάτω ταύτης πόλεως κειμένην διόροφον οἰκίαν πλειστηριασθεῖσαν ὡς κοινὴν μεταξὺ τῶν Κ. Φαρλοπούλου καὶ τῶν κληρονόμων τοῦ Χρήστου Φαρλοπούλου ὡς ἀνέφικτον διανομῆς μετὰ τοῦ οἰκοπέδου τῆς ἐκ πῆχεων τεκτονικῶν τετραγωνικῶν 887 149 000 ὀροθετούμενην ἀ-ατολικῶς μετὰ οἰκίαν Βασιλείου Γεωργακοπούλου καὶ κληρονόμων Κ. Παπαζογλου καὶ πάροδον στενωπὸν, δυσμὰς ὁδὸν ἁγίου Ἀνδρέου, ἀρκτον οἰκίαν Σουσάνης Γερούση καὶ πάροδον καὶ μεσημβρινῶς οἰκίας Ν. Κουλουμπῆ καὶ Ἀνδρέου Παναγοπούλου, ὡς περιγράφεται εἰς τὴν κάτωθι κῆς παρούσης ἐκθεσιν τῶν πραγματογνωμῶν.

Ὅτι ὁ πλειστηριασμὸς οὗτος θέλει τελεσθῆ ἐνώπιον τοῦ ἐνταῦθα συμβολαιογράφου Νικολάου Πετροπούλου ἐξωθεν τοῦ γραφείου τοῦ κειμένου ὑπὸ τὴν οἰκίαν τοῦ ἐν τετραγώνῳ 8 τῆς κάτω ταύτης πόλεως τὴν δεκάτην τετάρτην Νοεμβρίου ἐνεστ. ἔτους ἡμέραν Κυριακὴν ἀρχόμενος ἀπὸ τῆς 10 π. μ. ὥρας καὶ λήγοντος τὴν 12 τῆς μεσημβρίας τῆς αὐτῆς ἡμέρας.

Ὅτι ἡ κατακύρωσις θέλει γίνεαι μετὰ τρία λεπτά τῆς ὥρας ἀπὸ τῆς τελευταίας προσφορᾶς διδομένου σημείου ὑπὸ τοῦ κήρυκος διὰ κτυπήματος σκηπανίου ἐπὶ τῆς τραπέζης καὶ ἀφοῦ ὁ τελευταῖος ὑπερθεματιστὴς καταθέσει δλόκληρον τὸ τίμημα.

Ὅτι τιμὴ ὡς πρώτη προσφορὰ θέλει χροσιμεῦσιν ἀπ' ἀρχῆς προσφερθεῖσα τῶν δραχμῶν 40,000.

Ὅτι ὁ ἀναπλειστηριασμὸς οὗτος ἐκτελεῖται κατὰ τοῦ Κωνσταντίνου Φαρλοπούλου μὴ ἐκπληροῦντος καθὰ ἔρρηθη, τὰς ὑποχρεώσεις του καὶ εἰς βάρος του.

Ἀντίγραφα τοῦ παρόντος μετὰ τῆς ἐκθέσεως τῶν πραγματογνωμῶν θέλουν τοιχοκολληθῆ καὶ κοινοποιηθῆ εἰς τὰ τοῦ νόμου μέρη καὶ πρόσωπα.

Ἐγένετο ἐν Πάτραις τὴν εἰκοστὴν ὀγδόην Σεπτεμβρίου 1882 ὀγδοηκοστοῦ δευτέρου ἔτους.

Ὁ κλητὴρ

Κ. Γαλάνης

Ἀριθ. 17,349.

Ὁ συμβολαιογράφος Πατρῶν Νικόλαος Πετρόπουλος μετὰ τοῦ δικαστικοῦ κλητῆρος Κωνσταντίνου Γαλάνη δηλοποιεῖσιν καὶ αὐτὴς ὅτι,

Κατὰ παράκλησιν τοῦ δικηγόρου κ. Ἀνδρέου Σωτηροπούλου, πληρεξουσίου τοῦ κ. Κωνσταντίνου Ε. Φαρλοπούλου, ἐμπόρου κατοίκου Πατρῶν καὶ δυνάμει τῆς ὑπ' ἀριθ. 411 τῆς τετάρτης ἡδὴ λήξαντος μηνὸς Ἰουνίου ἀποφάσεως τῶν ἐνταῦθα Πρωτοδικῶν, ἐκτίθεται εἰς πλειστηριασμὸν ἐνώπιον τοῦ συμβολαιογράφου Πατρῶν Νικολάου Πετροπούλου, ἐξωθεν τοῦ γραφείου τοῦ κειμένου εἰς τὴν πλατείαν «Γεωργίου» τῆς κάτω ταύτης πόλεως ὑπὸ τὴν οἰκίαν τοῦ τὴν 22 Αὐγούστου ἐνεστῶτος ἔτους ἡμέραν Κυριακὴν ὡς περιγράφεται εἰς τὴν παρὰ πόδας τῆς παρούσης καταχωρημένην ἐκθεσιν τῶν πραγματογνωμῶν κ. κ. Παναγιώτου Χ. Ἀθανασίου, Γ. Δύτρα, καὶ Δ. Μοθωνίου, οἰκία τῆς κυριότητος καὶ κατοχῆς τῶν Κωνσταντίνου Ε. Φαρλοπούλου καὶ τῆς Ἀσπασίας χήρας Χρήστου Φαρλοπούλου κατοίκου ἐπίσης, ὡς νομίμου ἐπιτρόπου τῆς ἀηλικίου θυγατρὸς τῆς Φερενίκης Χρήστου Φαρλοπούλου, κειμένη εἰς τὸ 13 τετραγώνων τῆς κάτω ταύτης πόλεως, οὕσα διόροφος, ὀροθετούμενη κατ' ἀνατολὰς μετὰ οἰκίαν Βασιλείου Γεωργακοπούλου καὶ κληρονόμων Κωνσταντίνου Παπαζογλου καὶ πάροδον ἢ στενωπὸν, δυσμὰς μετὰ ὁδὸν ἁγίου Ἀνδρέου, ἀρκτον μετὰ οἰκίαν Σουσάνης Μ. Γερούση καὶ πάροδον καὶ μεσημβρινῶς μετὰ οἰκίας Π. Κουλουμπῆ Ἀνδρέου Παναγοπούλου καὶ κληρονόμων Κωνσταντίνου Παπαζογλου, μετὰ τοῦ οἰκοπέδου τῆς ἐκ πῆχεων τεκτονικῶν Πατραϊκῶν 887 149)00 ὡς ἀνέφικτος διανομῆς ἐπὶ τῷ τέλει νὰ λάβωσι τὸ ἐκπλειστηριασμὰ αὐτῆς ἐξ ἡμισείας οἱ Κωνσταντίνος Ε. Φαρλοπούλου καὶ Ἀσπασία χήρα Χρήστου Φαρλοπούλου ὑπὸ τὴν ἰδιότητά τῆς.

Ὅτι ὁ πλειστηριασμὸς οὗτος θέλει ἀρχίσει τὴν 10 Π. Μ. ὥραν καὶ λήξει τὴν 12 τῆς μεσημβρίας

ὥραν τῆς αὐτῆς ἡμέρας, ἡ δὲ κατακύρωσις θέλει γίνεαι εἰς τὸν τελευταῖον πλειοδότην μετὰ τρία λεπτά τῆς ὥρας ἀπὸ τῆς τελευταίας προσφορᾶς δοθησομένου σημείου διὰ κτυπήματος σκηπανίου ἐπὶ τῆς τραπέζης ὑπὸ τοῦ κήρυκος.

Ὅτι ὁ ἀγοραστὴς ὀφείλει νὰ καταβάλλῃ ἅμα τῇ κατακύρωσιν τὸ τίμημα εἰς μετρητὰ χρήματα ὅτι ἡ τιμὴ ὡς πρώτη προσφορὰ προσεφέρθη ἐκ μέρους τοῦ κ. Κωνσταντίνου Ε. Φαρλοπούλου δραχμὰς τεσσαράκοντα χιλιάδας.

Προσκαλοῦνται ὅθεν οἱ ἐπιθυμοῦντες τὴν ἀγορὰν νὰ ἐμφανισθῶσι κατὰ τὸν ἀνωτέρω χρόνον εἰς τὸν τόπον τοῦ πλειστηριασμοῦ ἵνα πλειοδοτήσωσιν.

Ἀντίγραφα τῆς παρούσης μετ' ἀντιγράφων τῆς ἐκθέσεως τῶν πραγματογνωμῶν θέλει τοιχοκολληθῶν καὶ κοινοποιηθῶν εἰς τὰ τοῦ νόμου μέρη ὡς καὶ εἰς τοὺς ἐνυποθήκους δανειστάς, δημοσιευθῆ δὲ διὰ τῆς ἐνταῦθα ἐκδιδόμενης ἐφημερίδος «Φορολογούμενος».

Ἐγένετο ἐν Πάτραις τὴν 9 Αὐγούστου τοῦ χιλιοστοῦ ὀκτακοσιοστοῦ ὀγδοηκοστοῦ δευτέρου ἔτους.

Ὁ συμβολαιογράφος
(Τ. Σ.) Ν. Πετρόπουλος

Ὁ κλητὴρ

Κ. Γαλάνης.

Ἐκθεσις πραγματογνωμοσύνης.

Ἐν Πάτραις σήμερον τὴν 27 εἰκοστὴν ἐξδὲ-μην Μαΐου 1882 ἔτους οἱ ὑποφαινόμενοι Παναγιώτης Χαντζῆ Ἀθανασίου, Γεώργιος Αἴτρος καὶ Δημήτριος Μοθωνίος, ἅπαντες κτηματῆται καὶ κάτοικοι Πατρῶν διορισθέντες πραγματογνώμονες διὰ τῆς ὑπ' ἀριθ. 155 ε. ε. ἀποφάσεως τῶν ἐν Πάτραις Πρωτοδικῶν εἰς τὴν ὑρισταμένην ὑπόθεσιν μετὰ τοῦ ἐνάγοντος Κωνσταντίνου Ε. Φαρλοπούλου παραστάτος διὰ τοῦ πληρεξουσίου τοῦ Ἀνδρέου Σωτηροπούλου δικηγόρου, καὶ τῆς ἐναγομένης Ἀσπασίας, χήρας Χρήστου Φαρλοπούλου ὡς νομίμου ἐπιτρόπου τῆς ἀηλικίου θυγατρὸς τῆς Φερενίκης παραστάσης διὰ τοῦ πληρεξουσίου τῆς Χ. Διγενοπούλου δικηγόρου, ἀμφοτέρων κατοίκων Πατρῶν, ἐδώσαμεν ἐν τῷ εἰρηνοδικειακῷ καταστήματι τῆς βραβείου πλευρᾶς ἐνώπιον τοῦ διὰ τῆς ἀνωτέρω ἀποφάσεως διορισθέντος εἰσηγητοῦ εἰρηνοδίκου Ἰ. Σακελλαροπούλου καὶ ἐπὶ παρουσίᾳ τοῦ γραμματέως Ἡ. Πηγαδιώτου καὶ τοῦ πληρεξουσίου δικηγόρου τῶν ἀντιδίκων Ἀ. Σωτηροπούλου καὶ Φ. Διγενοπούλου τὸν νενομισμένον ὄρκον ἐπὶ τοῦ ἱεροῦ βύαγγελίου.

Μεταβάντες ἐπὶ τούτῳ εἰς τὴν ἐν τῷ 13 τετραγώνῳ τοῦ σχεδίου τῆς κάτω πόλεως Πατρῶν κειμένην διόροφον οἰκίαν τοῦ Κωνσταντίνου Ε. Φαρλοπούλου, καὶ Ἀσπασίας χήρας Χρήστου Φαρλοπούλου, ἡς τὴν ταυτότητα καὶ ὀροθεσίαν ἐβεβαιώθημεν διὰ τῆς γενομένης ἡμῖν ὑποδείξεως παρὰ τοῦ ἐκείσε παρευρεθέντος Θεοδώρου Πρωτοπαπᾶ, καὶ ὀροθετούμενης κατ' ἀνατολὰς μετὰ οἰκίας Βασιλείου Γεωργακοπούλου καὶ κληρονόμων Κωνσταντίνου Παπαζογλου καὶ πάροδον ἢ στενωπὸν, δυσμὰς μετὰ ὁδὸν ἁγίου Ἀνδρέου, ἀρκτικῶς μετὰ οἰκίαν Σουσάνης Μ. Γερούση καὶ πάροδον, καὶ μεσημβρινῶς μετὰ οἰκίας Π. Κουλουμπῆ, Ἀνδρέου Παναγοπούλου, καὶ κληρονόμων Κωνσταντίνου Παπαζογλου, ἐνεργήσαμεν ἀκριβῆ καταμέτρησιν τοῦ οἰκοπέδου αὐτῆς. ἐξ ἧς προκύπτει ὅτι τὸ ἐμβαδὸν αὐτῆς συνίσταται ἐκ μέτρων βασιλικῶν 525, 90 ἢτοι πῆχεων τεκτονικῶν τετραγωνικῶν Πατραϊκῶν 887, 149(1000 ὀκτακοσίων ὀγδοήκοντα ἑπτὰ καὶ ἑκατὸν τεσσαράκοντα ἐννέα χιλιοστών. Παρατηρήσαντες ἐπισταμένως τὰς κατὰ τὰς πλευρὰς διαστάσεις τοῦ οἰκοπέδου τῆς ἐν δίκου οἰκίας, καὶ ἐξετάσαντες τὴν ἐν γένει ἐσωτερικὴν διαίρεσιν αὐτῆς καὶ τὴν κατασκευὴν καὶ γεωμετρίαν τῶν τε ἐξωτερικῶν καὶ ἐσωτερικῶν τοίχων εὐρωμέν' α) ὅτι ἡ πλευρικὴ διάστασις τοῦ οἰκοπέδου εἶναι τοιαύτη ὥστε ἀνελεπίως δύνανται νὰ ἀποτελέσωσι δύο ἀρτὰ οἰκοπέδα οἰκοδομήσια συμφώνως πρὸς τὸ κανονιζόμενον πλάτος καὶ μῆκος ἢ βᾶθος τῶν οἰκοπέδων Πατρῶν, κατὰ τὸ (ἀκολουθεῖ συνέχεια)

ἐκ 480.000 μέτρων κύβου ὃν προσδιορίζει τὸ ἐν-
τυπον σχέδιον τῆς διευθύνσεως τῶν δημοσίων ἐρ-
γῶν, ἐνῶ ἡ ἐργολαβία, ὑπολογίζουσα τὰς μεγα-
λειτέρας ἀναλογίαις χονδρῶν λίθων, ἀ: τὰ λατο-
μεία πράγματι ἐχορήγησαν, καὶ τὴν ἀντιστοιχοῦ-
σαν αὐξήσιν, εἶχε βασίσει τὰς ἐκτιμήσεις αὐτῆς
πρὸ τῆς δημοπρασίας, ὡς μαρτυροῦσι τοῦτο οἱ λε-
πτομερεῖς αὐτῆς πίνακες, ἐπὶ κύβου 450.000 μέ-
τρων. Ἡ ἐργολαβία ὑφίσταται λοιπὸν, μόνον ἐκ
τῆς νέας διαφοράς ταύτης. Πλανηθεῖσα εἰς τοὺς
ὑπολογισμοὺς αὐτῆς κατὰ 30 000 μέτρα, ζημίαν
275.000 φράγκων περίπου.

Ἡ ἐργολαβία νομίζει ὅτι δὲν πρέπει ν' ἀναφέρῃ,
πρὸς τοὺς τεχνικοὺς λόγους, οἵτινες εἶναι ἡ κυρία
ὑπόθεσις τοῦ παρόντος ὑπομνήματος καὶ τοὺς ἄλ-
λους λόγους, οὓς διετύπωσεν ἤδη ἐν τῇ πρὸς τὴν
ἐπιτροπὴν αἰτήσει αὐτῆς τῆς 12)24 λήξαντος
Αὐγούστου. Ἀλλὰ δὲν εἶνε δυνατόν νὰ μὴ εἶδῃ ἐν
τῷ χαρακτηριστῆ καὶ τῇ σπουδαιότητι τῶν πραγμά-
των, οἷα προκύπτουσι τελειότερον καὶ καταφα-
νέστερον ἐκ τῶν σήμερον ἀνακοινουμένων ἐγγρά-
φων, ἰσχυροὺς λόγους ἵνα ἀναγνωρίσῃ ὅτι τὰ πράγ-
ματα ταῦτα εἶναι ἀρκούντως συμπερασματικά,
καὶ ὅτι δὲν ἐπιδέχονται ἀναβολὴν αἱ παρεμβησό-
μεναι λύσεις, διότι κατὰ πολὺ διεψεύσθησαν αἱ
προδοκίαι ἐπὶ ταῖς ὁποῖαις ὑπεγράφη ἡ σύμβασις
ἄνευ ρητοῦ περιορισμοῦ. Προφανές, ὅτι ἔλαβε χώ-
ραν πλάνη κοινὴ καὶ κεφαλαιώδης ὡς πρὸς τὴν
φύσιν τῶν κατωτέρων στρωμάτων καὶ ὡς πρὸς
πάσας τὰς περιπτώσεις ἀ: ἡ πλάνη αὕτη συνεπά-
γεται. Τοῦτο εἶνε προφανέστατον καὶ τοῦτο ὑπὲρ
πᾶν ἄλλο δικαιολογεῖ τὴν παρὰ τῆς ἐργολαβίας
διατυπωθεῖσαν αἰτήσιν ἀναθεωρήσεως. Θὰ εἴπωμεν
προσέτι, ἵνα μὴ ἐξέλθωμεν τοῦ κύκλου τῶν τεχνι-
κῶν λόγων, ὅτι προτείνουσα ἡ ἐργολαβία νὰ ἐκτε-
λέσῃ τὰ πετρώματα ἀπ' ἀρχῆς μέχρι ἐξαντήσεως
τῆς ἀποκοπῆς πρὸς τὴν κατὰ μονάδα τιμὴν, δι'
ἧς ὑπελογίσθη ἡ ἀποκοπὴ αὕτη, παραδέχεται νὰ
ὑπὸστῇ δευτέραν ζημίαν, ἐκτὸς τῆς προκυπτούσης
ἐκ τῆς κατὰ τὸν ὑπολογισμὸν τοῦ κύβου πλάνης,
περὶ ἧς ἀνωτέρω τῆς νέας δὲ ταύτης ζημίας ἡ
σπουδαιότης δὲν θὰ διαλάβῃ τὴν ἐπιτροπὴν.
Πράγματι, ἂν ἔμενον οἱ ὄροι οἱοὶ παρὰ πάντων
προσδοκῶντο καὶ ἐπὶ τῇ θάσει τῶν ὀποίων ἡ τι-
μὴ τοῦ κυβικοῦ μέτρου ὑπελογίσθη, ὄλος σχεδὸν
ὁ κυματοθραύστης ἤθελε κατασκευασθῆ βυθίζομέ-
νων ἀμέσως τῶν λίθων, ἐκφορτουμένων δηλ. τῶν
φορτηγίδων διὰ μιᾶς. Ὁ κατὰ πολὺ δαπανηρότε-
ρος τρόπος ἐκφορτώσεως, καθ' ὃν ἀνοψοῦνται οἱ
ὀγκολίθοι ἀνὰ εἰς ἀπὸ τῆς φορτηγίδος, τῇ βοηθείᾳ
πλωτῆς γεράνου ἤθελεν ἐφαρμοσθῆ μόνον εἰς τὸ
μικρὸν τραπέζιον τῆς κορυφῆς τοῦ κυματοθραύστου.
Ἐν τῇ προκειμένῃ περιπτώσει τὸ μικρὸν τοῦτο
τραπέζιον ἐξαφανίζεται καθόσον συμπληροῦνται,
ἀρκέτον δὲ μέρος τοῦ ἐξαφανιζομένου κύβου ν'
να πληρωθῇ τῇ βοηθείᾳ τῆς πλωτῆς γεράνου.

Παρατηροῦμεν τέλος ὅτι ὄχι μόνον οἱ διὰ τῆς
γεράνου ἐκφορτονομένοι λίθοι, ἀλλὰ καὶ οἱ ἄλλοι
οὓς ἐκφορτονοῦνται κατὰ τὸν συνήθη τρόπον ἐπὶ τῶν
κλιτύων πρὸς συμπλήρωσιν, εἶνε μεγάλοι ὀγκολίθοι,
δαπανηρότεροι κατὰ τε τὸν χειρισμὸν καὶ τὴν πα-
ραγωγὴν τῶν μικροτέρων λίθων, ὥστε ἂν ἐφαρ-
μοσθῇ εἰς τὸ σύνολον τοῦ κύβου, συμπεριλαμβανο-
μένης τῆς προσθήκης τῶν μεγάλων ὀγκολίθων, ἡ
μέση τιμὴ, ἡ ὑπολογισθεῖσα ἐπὶ τῇ θάσει τοῦ
ὑπὸ τοῦ σχεδίου προβλεπομένου κύβου, λήγομεν
εἰς τὸ αὐτὸ ἀσύμφορον τῇ ἐργολαβίᾳ ἀποτέλεσ-
μα, ὡσεὶ, διατηρουμένων τῶν προϋπολογισθεισῶν
ἀναλογιῶν τοῦ κύβου, ἡλαττοῦτο ἡ τιμὴ τοῦ
σχεδίου.

Ἡ παρὰ τῆς ἐργολαβίας γενομένη τὴν 12)24
Αὐγούστου πρότασις ἀφίνει ὑπόνοουμένης εἰς θά-
ρος αὐτῆς τὰς τρεῖς ζημίας ἀ: ἀνεφέραμεν, καὶ δὲν
εἶνε ὑπερβολὴ ἂν ἐκτιμήσωμεν αὐτὰς ἑμοῦ εἰς
450.000 φράγκων, ἄνευ δηλ. τοῦ δεκάτου τῆς
ἀποκοπῆς τοῦ κυματοθραύστου.

Ἡ πρότασις αὕτη θὰ φανῇ τοσοῦτον μάλλον
ἐλλογος καὶ μετρία καθόσον ὑπονοεῖ ὄχι μόνον
τὴν ὡς ἀνωτέρω ζημίαν, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐκτέλεσιν
εἰς μικροτέραν τιμὴν, τοῦ συμπληρωματικοῦ κύ-

βου, τὸν ὁποῖον θὰ ἦτο ὑπόχρεως ἡ ἐργολαβία
νὰ χορηγήσῃ μετὰ τὴν ἐξαντήσιν τῆς ἀποκοπῆς.
Διατελοῦμεν, Κύριοι, μετ' ἐξαιρέτου ὑπολήψεως.
(Ὑπογρ.) P. Magnac, aîné.

Ὑπόμνημα

Τῆς ἐργολαβίας τοῦ λιμένος Πατρῶν πρὸς
τὴν Ἐπιτροπὴν, ἐγγειρισθὲν τῷ κ. Νο-
μάρχη τῇ αἰτήσει τοῦ τὴν 7)19
Σεπτεμβρίου 1882.

Ἐως οὗ ὀριστικῶς ἀποφανθῇ ἡ ἐπιτροπὴ ἐπὶ
τοῦ θεμελιώδους ζητήματος, ὅπερ ἡ ἐργολαβία
τοῦ λιμένος Πατρῶν ἤγειρε, ἐζήτησεν αὕτη παρὰ
τῆς ἐπιτροπῆς νὰ πληρωθῶσιν αὕτη, ὡς προσω-
ρινὰ, πρὸς τινὰ εἰς λογαριασμὸν, ἀναλόγως οὐχὶ
τῶν τετελεσμένων μερῶν τοῦ κυματοθραύστου,
ἀλλὰ τῶν βυθισθέντων κύβων, παριστάντων τὸ
ἀληθές μέτρον τοῦ ἐκτελεσθέντος ἔργου.

Διὰ τῆς αἰτήσεως ταύτης, οὕτω διατυπωμένης,
ἐπιφυλάττονται λοιπὸν ἅπαντα τὰ δικαιώματα,
οὐδὲν ἀπολύτως ἡ αἰτήσις αὕτη προδικάζει, ἀφίνει
δὲ ἀνέπαφον τὸ κύριον ζήτημα, ἐπιτρέπουσα συνά-
μα τῇ ἐργολαβίᾳ νὰ μὴ διακόψῃ τὰ ἔργα, ἅτινα αἱ
καταθέσεις τοῦ κυματοθραύστου καὶ ἡ περὶ πλη-
ρωμῶν ῥήτρα τῆς συμβάσεως καθιστῶσιν αὕτη ἀ-
πολύτως ἀδύνατον νὰ ἐξακολουθήσῃ.

Ἡ ἐπιτροπὴ καθὰ λέγουσι, θὰ ἐφρόνει νὰ πλη-
ρωθῶσιν ἀμέσως 200,000 φράγκων, ἀλλ' ἐπὶ τῷ
ὄρφ νὰ θεωρηθῇ τὸ ποσὸν τοῦτο ὡς δάνειον, καὶ
νὰ ὑποχρεωθῇ ἡ ἐργολαβία νὰ προσφέρῃ ἐγγυήσιν,
τοῦθ' ὅπερ αὕτη δὲν δύναται προφανῶς νὰ πράξῃ
ἐν ἧ θέσει εὐρίσκεται. Προφανές, πράγματι, ὅτι ἡ
αὐστέρᾳ καὶ κατὰ γράμμα ἐφαρμογὴ τῆς συμ-
βάσεως φέρει τὴν ἐργολαβίαν εἰς βεβαίαν κατα-
στροφὴν καὶ ὅτι οὐδαίς ὁ ἄγνων τοῦτο. Οὕτως
ἐχόντων τῶν πραγμάτων πρὸς τίνα δύναται ν' ἀ-
ποτανθῇ ζητούσα ἐγγυήσιν; δύναται μάλιστα ἐν-
τίμως νὰ πράξῃ τοῦτο, ἀφοῦ γνωρίζει βεβαίως ὅτι
ὅτι, ἄνευ τῆς τροποποιήσεως τοῦ συμβολαίου, ἡ
θέσις αὐτῆς θὰ προβαίη πάντοτε ἐπὶ τὰ χεῖρω
καὶ ὅτι οὐδέποτε θὰ δυνήθῃ νὰ ἐκπληρώσῃ τὰς
ὑποχρεώσεις αὐτῆς; Ὅχι, βεβαίως ὄχι, διότι ἡ
θελὴ ἀναίτιος καταγραφῆς ξένην περιουσίαν. Ἡ
ἐργολαβία λοιπὸν δὲν δύναται νὰ ἐκπληρώσῃ τὴν
παρὰ τῆς ἐπιτροπῆς ἀπαιτούμενον ὄρον διὰ τὴν
πληρωμὴν τῶν 200,000 φράγκων. Ἀλλὰ ἐν ἐλ-
λείψει τῆς ζητούμενης ἐγγυήσεως, δὲν ἔχει ἄραγε
ἡ Ἐπιτροπὴ, ἀλλὰ ἀποχρῶντα ἐγγύγγω, ἵνα πλη-
ρώσῃ ἀφοῦς τὸ ποσὸν τοῦτο; Ναὶ μὲν ἡ ἐργο-
λαβία δὲν ἠδυνήθη νὰ συμπληρώσῃ οὐδὲν μέρος
τοῦ κυματοθραύστου, ἔνεκα τῶν κατακαθί-
σεων, ἀρα γε ὁμοίως δὲν ἐξετελέσθησαν ἔργα 900
χιλιάδων φράγκων, ἀνθ' ὧν εἰσπραχθῆσαν μόνον
245,000 φράγκων περίπου; Δὲν αὐξάνει ἄραγε
καθ' ἐκάστην τὸ ποσὸν τῆς ἐργασίας, καὶ μετ'
αὐτοῦ τὰ ἐγγύγγω τῆς ἐπιτροπῆς; Α! ἂν ἐζη-
τοῦμεν 200,000 φράγκων πρὸς πληρωμὴν τῶν
ἐργατῶν καὶ προμηθευτῶν ἵνα διακόψωμεν ἔπειτα
τὰ ἔργα, θὰ ἐξηγούνητο οἱ δισταγμοὶ καὶ αἱ προ-
φυλάξεις τῆς ἐπιτροπῆς, πρὶν ἢ πληρώσῃ τὸ ποσὸν
τοῦτο; ἀλλὰ, ἐν τῇ προκειμένῃ περιπτώσει, ἡ
ἐργολαβία δὲν ζητεῖ ἀμέσως παρὰ τῆς ἐπιτροπῆς
200.000 φράγκα, λέγει ἀπλῶς αὕτη: «Συνεπεία
τῶν κατακαθίσεων τοῦ κυματοθραύστου, οὐδὲν μέ-
ρος ἠδυνήθη νὰ συμπληρώσῃ ἀκόμη, καὶ, ἐφαρ-
μοζομένης αὐστέρως τῆς περὶ πληρωτῶν ῥήτρας
τῆς συμβάσεως, τίποτε ἢ σχεδὸν τίποτε δὲν
εἰσπράττω, μοὶ εἶνε ἄρα ἀδύνατον νὰ ἐξακολουθήσω
οὕτω, καὶ, μέχρις οὗ εὐρεθῇ λύσις συμβιβάζουσα
πάντα τὰ συμφέροντα, Σὰς παρακαλῶ νὰ μοὶ πλη-
ρώνητε κατὰ μῆνα 80 ἕως 85 χιλ. φράγκων,
τοῦθ' ὅπερ παριστᾷ τὴν ἀξίαν περίπου τῶν βυθι-
σθέντων πετρωμάτων.» Ἡ ἐργολαβία δὲν ζητεῖ
λοιπὸν κυρίως εἰπεῖν, προκαταβολὴν, πολὺ δὲ ὀ-
λιγώτερον ἐξαιτεῖται δάνειον, ἀλλὰ ζητεῖ τὴν
πληρωμὴν ἐκτελεσμένης ἐργασίας, μόνην δυ-
ναμένην νὰ ἐμποδίσῃ τὴν παῦσιν τῶν ἔργων. Οὐ-

τως ἐχόντων τῶν πραγμάτων, δὲν εἶνε νομιμω-
τάτη καὶ δικαιοτάτη, δὲν εἶνε δὲ καὶ τῇ ἐπι-
τροπῇ συμφέρουσα ἢ διὰ πάντων τῶν ἐφικτῶν
μέσων συνδρομὴ τῆς ἐργολαβίας; Δὲν ὀφείλει ἡ
ἐπιτροπὴ νὰ συλλογισθῇ, πράγματι, ὅτι διὰ λο-
γαριασμὸν τῆς καὶ πρὸς τὸ συμφέρον αὐτῆς μόνον
κατασκευάζεται λιμὴν προωρισμένος νὰ συντελέσῃ
τὰ μέγιστα εἰς τὴν εὐμερίαν τῆς πόλεως καὶ εἰς
τὴν ἀνάπτυξιν τοῦ πλοῦτου αὐτῆς, καὶ ὅτι ἐπο-
μένως δὲν πρέπει ποτὲ νὰ λέγηται ὅτι ἡ κατα-
σκευὴ τοῦ λιμένος τοῦτου ἐπέφερε τὴν καταστρο-
φὴν Γάλλων ἐργολάβων, εἴτινες καλῇ τῇ πίστει,
ἠπατήθησαν, ὡς ἠπατήθη αὐτὸς ὁ αὐτουργός τοῦ
σχεδίου κ. Πασχάλ καὶ ἡ διεύθυνσις τῶν δημο-
σίων ἔργων ἐν Ἀθήναις. Ὅταν ἡ κοινὴ γνώμη
μάθῃ προσηκόντως ὅτι, καίτοι ἤρχισαν αἱ ἐργα-
σίαι πρὸ δύο ἢ τριῶν ἐτῶν, καίτοι ἡ ἐργολαβία ἐ-
βύθισε πλέον τοῦ τετάρτου τῶν προϋπολογισθέν-
των πετρωμάτων καὶ ἔδαπάνησε τρία σχεδὸν ἐ-
κατομμύρια φράγκων, ἔλαβε μόνον 408,000 πρὸς
πληρωμὴν τῶν ἐκτελεσθέντων ἔργων, βεβαίως
αὕτη πρώτη θ' ἀναγνωρίσῃ ὅτι δέον ἢ ἐπιτροπῇ,
διὰ πάσης νομίμου καὶ δικαίας θυσίας, νὰ συν-
δράμῃ τὴν ἐργολαβίαν ἵνα ἐξέλθῃ αὕτη τῆς ἐπι-
σφαλοῦς καὶ οἰκτρᾶς θέσεως ἐν ἧ εὐρίσκεται, καὶ
τοὶ ἀνέπτυξῃ μεγίστην δραστηριότητα καὶ μεγί-
στας κατέβαλε προσπάθειας ἵνα ὑπερπηδήσῃ τὰ
ἐμπόδια, ἅτινα τῇ παρενέβαλον, αἴτια ἀνώτερα
τῶν ἀνθρωπίνων δυνάμεων. Παρρησία θὰ διακη-
ρύξῃ ὅτι ἡ λιμενικὴ ἐπιτροπὴ καὶ ἡ ἐργολαβία
δικαίως ὀφείλουσι νὰ ὑποστῶσι ἑκατέρω μέρος τῆς
κοινῆς μετὰ τῶν αὐτουργῶν τοῦ σχεδίου πλάνης
αὐτῶν, καὶ ὅτι ἀδικὸν θὰ ἦτο νὰ ἐπιρροφθῶσι
πᾶσαι αἱ συνέπειαι εἰς βάρος τῆς ἐργολαβίας μόν-
νης, ἀφοῦ τὸ ἔργον θὰ ἦνε ὄλον πρὸς ὄφελος τῆς
λιμενικῆς ἐπιτροπῆς, καὶ ἐπομένως τῆς πόλεως
τῶν Πατρῶν.

Οὐδέποτε βεβαίως θὰ εἴπῃ ἡ κοινὴ γνώμη,
α δύναμις τοῦ 23 άρθρου τῆς συμβάσεως, ἡ ἐ-
πιτροπὴ ἔχει εἰς χεῖρας αὐτῆς τὴν ἐργολαβίαν,
α ὀφείλει νὰ κρατήσῃ αὐτὴν μέχρι τέλους τῶν ἐρ-
γασίων, νὰ ὑποβάλλῃ αὐτὴν εἰς ὅσας δαπάνας
α δυνήθῃ, νὰ καταστρέψῃ αὐτὴν ἂν θέλῃ καὶ νὰ
α φρονέσῃ αὐτὴν ἂν ἀγαπήσῃ.

Ὅχι, οὐδέποτε ἡ δημοσία γνώμη θὰ εἴπῃ τοῦ-
το, διότι ἄλλως ἤθελε τις ἀμφιβάλλει περὶ τῶν
ἀναλλοιώτων ἀρχῶν τοῦ νόμου καὶ τοῦ δικαίου
αἴτινες πρέπει νὰ ἴστανται ὑπεράνω πάντων τῶν
συμφερόντων, νὰ καταστῆλωσι πάσας τὰς κραι-
γὰς καὶ νὰ ὑπαγορεύωσι τὴν ὀριστικὴν ἀπόφασιν.

Ἡ ἐργολαβία ἐπισυνάπτει τῷ παρόντι ὑπομνή-
ματι βιβλίον σχολιάζον τὰς συμφωνίας καὶ τοὺς
γενικοὺς ὄρους εἰς οὓς ὑποβάλλονται ἐν Γαλλίᾳ
οἱ ἐργολάβοι δημοσίων ἔργων. Ἐν σελίαι 95 καὶ
ἐπομέναις, 154 καὶ ἐπομέναις, θὰ εὕρῃ ἡ ἐπιτροπὴ
γνώμας καὶ ἀποφάσεις περὶ τῶν κατ' ἀποκοπὴν
συμβολαίων.

Ἐν Πάτραις τῇ 7)19 Σεπτεμβρίου 1882.

Ὑπογρ. P. Magnac, aîné.

Ὑπόμνημα

Τῆς ἐργολαβίας πρὸς τὴν Λιμ. Ἐπιτροπὴν
Πατρῶν. Τὴν 10)22 Σ)βρίου 1882.

Ἐν τῷ προηγουμένῳ ὑπομνήματι ἐγγειρισθέντι
τῇ λιμενικῇ ἐπιτροπῇ, τῇ αἰτήσει τοῦ κ. Νομάρ-
χου κατὰ τὴν 7)19 Σεπτεμβρίου 1882, ἡ ἐργο-
λαβία ἐλησμόνησε ν' ἀποδείξῃ δι' ἐγγράφων καὶ
ἀριθμῶν δύο ἐν τῇ ἐπιστολῇ αὐτῆς τῆς 12)24
Αὐγούστου ἰσχυρισμοὺς. Πρόκειται, τοῦτο μὲν
περὶ τῆς συγκρίσεως τῆς ὑποθέσεως αὐτῆς πρὸς
τὴν τῆς ἐργολαβίας τοῦ λιμένος Κατακώλου, τοῦ-
το δὲ περὶ τοῦ τυχαίου (alea) ὕπερ πράγματι
προεῖδεν ἡ σύμβασις.

Ἡ ἐργολαβία Κατακώλου ἐδεσμεύετο ὑπὸ συμ-
βολαίου, ὅπως ἡ τῶν Πατρῶν. Ναὶ μὲν τὸ συμ-
βόλαιον τοῦτο δὲν ἀπετέλει ἀποκοπὴν κατὰ πο-
σόν, ἀλλ' ὄριζεν ἀποκοπὴν κατὰ μονάδα κυβικοῦ
μέτρου, ὅτε σαφῶς ὀρίζον ὅτι, ἀνὰ 2600 χιλιά-

γραμμά πετρωμάτων θά υπολογίζετο, ἀμετατρέπτως, ἐν κυβικόν μέτρον, καὶ δι' ἑλαστον κυβικόν μέτρον θά ἐπληρώετο τιμὴ ὡσαύτως ἀμετάτρεπτος καὶ ἐκ τῶν προτέρων ὀρισμένη δι' ἑκάστην κατηγορίαν πετρωμάτων. Ἐν τούτοις, ἐπειδὴ κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἐκτελέσεως ἀνεγνωρίσθη ὅτι τὸ κυβικόν μέτρον τοῦ λίθου δὲν ἐξήγγιζε 2600 χιλιογράμμα, ἡ Ἐπιτροπὴ, ἀναθεωρήσασα τὴν σύμβασιν, ὑπελόγησε τὴν διαφορὰν τῆς ἐργολαβίας. Ἐκτὸς τούτου ἀναγνωρίσασα προσέτι ὅτι ἡ τῶν λατομείων παραγωγὴ ἦτο μικροτέρα τῆς προϋπολογισθείσης, καὶ κατὰ πολὺ δυσκολωτέρα ἢ ἐξαγωγή, παρεδέχθη ἢ αὐξήσῃ καὶ κατὰ 35)00 τὴν ἐν τῷ συμβολαίῳ ὀρισθεῖσαν τιμὴν. Οὐδέποτε βεβαίως διενόηθη νὰ εἴπῃ τῆς ἐργολαβίας: αὐτὸ δεσμεύει τὸ συμβολαίον, γνωρίζω ὅτι ἢ χάνεις πολλὰ χρήματα, καὶ ὅτι ἀναμφιβόλως ἢ θά καταστραφῆς, ἀλλὰ τὸ συμβολαίον εἶναι ἢ συμβολαίον δὲν δύναμαι κατ' οὐδὲν νὰ τὸ ἢ τροποποιήσω καὶ θά κάμω τὸν λιμένα μου μὲ ἢ ἐξοδά σου.

Τοιαῦτα ἄρα γε ἔπρεπε ἡ Ἐπιτροπὴ τοῦ λιμένος Κατακόλου νὰ εἴπῃ πρὸς ἰκανοποίησιν τῆς κοινῆς γνώμης; Εἶναι ἄρα γε ἀσυμβίβαστον τὸ σωστὸν καὶ τὸ δίκαιον μετὰ τῆς κοινῆς γνώμης; Ὁχι, αὐτὴ κατέχει τὰς ἀρετὰς ταύτας εἰς ὑψιστὸν βαθμὸν καὶ ἀμερόληπτος οἶσα, δὲν δύναται νὰ συλλογίζηται ὡς ἀνωτέρω. Μεταβάλλονται λοιπὸν αἱ ἀρεταὶ αὗται, καὶ τὸ σωστὸν καὶ δίκαιον ἐν Κατακόλῳ δὲν εἶναι τοιοῦτον καὶ ἐν Πάτραις; Ἡ μήπως, ἐπειδὴ ἡ ἐργολαβία Κατακόλου ἠδύνατο εὐκόλως νὰ προϋπολογίσῃ τὸ βάρος τοῦ λίθου καὶ τὰς δυσκολίας τῆς ἐξαγωγῆς, ἐνῶ ἦτο ἀδόνατον νὰ γνωρίζῃ ἢ τῶν Πατρῶν ὅτι ὑπὸ τῷ ἐξόχῳ στερεῶν ἀνώτερον στρώμα, τὸ ἀποτελούμενον ὑπὸ ἄμμου καὶ χαλίκων (gravier), ἦσαν στρώματα μὴ στερεὰ, διὰ τοῦτο λοιπὸν πρέπει νὰ μεταχειρισθῶμεν τὴν δευτέραν χειρότερον τῆς πρώτης; Ὁχι, πολὺ ἀδίκον θά ἦτο τοῦτο, καὶ ἴσως αὐθαίρετος ἡ τοιαύτη νομολογία, κατὰ τὴν τῶν τύπος μεταβαλλομένη.

Ἄλλη πλάνη, ἢ ἡ διάδοσις πρέπει ν' ἀναχαιτισθῆ καὶ καθ' ἢς πρέπει ὅσον τὸ δυνατόν νὰ προφυλάττηται ἡ κοινὴ γνώμη, εἶναι ἢ ἐξῆς: λέγουσι τινές: Ἐπειδὴ ἡ σύμβασις εἶναι κατ' ἀποκοπὴν, ἢ ἂν ἡ ἐργολαβία ἤθελε χορηγήσει ὀλιγοτέρου; ἢ λίθους τῶν προϋπολογισθέντων, αὐτὴ μόνη ἢ ἢ θελεν ὠφελῆθῃ. Ἄν λοιπὸν τούναντίον, χορηγήσει περισσότερους αὐτὴ μόνη πρέπει νὰ ὑποστῆ ἢ τὰς συνεπειὰς πάσας.

Ὁ συλλογισμὸς οὗτος, ὅστις βεβαίως θά συνεφώνη τῷ πνεύματι τῆς συμβάσεως, ἂν προέκειτο περὶ μικρῶν διαφορῶν προερχομένων ἐκ κατακαθίσεων ἢ καταπτώσεων μερικῶν, εἶναι καθ' ὀλοκληρίαν ἐσφαλμένος, προκειμένου περὶ γενικοῦ φαινομένου, ὅπως δυσαναλόγου πρὸς τὰς προβλέψεις. Γνωστὸν πράγματι ὅτι, καίτοι συμφωνήσασα κατ' ἀποκοπὴν ἢ ἐργολαβία συνεφώνησεν ἐπὶ τῆς βάσει τοῦ σχεδίου τοῦ κ. Πασκάλ, τροποποιηθέντος ὑπὸ τῆς Διευθύνσεως τῶν δημοσίων ἔργων, ὀρισθέντος ἐπὶ σειρᾶς τιμῶν κατὰ μονάδα κύβου καὶ ἐπὶ τῆς ὑποθέσει στερεοῦ ἐδάφους, μὴ ἐπιτρέποντος ἄλλας κατακαθίσεις εἰμὴ τὴν ἀντιστοιχοῦσαν πρὸς τὰ 50 ἢ 60 ὑπεκατόμेत्रα βορβοῦν εἰς τὴν ἐπιφάνειαν. Ἴνα πεισθῆ τις περὶ τούτου ἀρκεῖ νὰ παραβάλλῃ τὸ σχέδιον τῆς Διευθύνσεως τῶν δημοσίων ἔργων πρὸς τὴν σύμβασιν. Αἱ λεπτομέρειαι τῆς ἐκτιμήσεως τοῦ πρώτου διαλαμβάνουσι 480,000 μ. πετρωμάτων παριστάνων ὀλικὴν δαπάνην 4,270,000 φρ. Τὸ ἄρθρον 24 τῆς δευτέρας ἀναφέρει τὸ αὐτὸ ποσὸν πετρωμάτων ἀντὶ 4,240,000 φρ. Ἡ λιμενικὴ Ἐπιτροπὴ καὶ ἡ ἐργολαβία συμφώνησαν λοιπὸν κατ' ἀποκοπὴν ἐπὶ τῆς βάσει αὐτοῦ τοῦ σχεδίου τοῦ κ. Πασκάλ, τροποποιηθέντος ὑπὸ τῆς Διευθύνσεως τῶν δημοσίων ἔργων, καὶ ἐπομένως κατὰ τὰς κοινὰς αὐτῶν προθέσεις, καθ' ἢν στιγμήν συμφώνησαν τὰ ἐνδιαφερόμενα μέρη ἐθεώρουν τὸ ἔδαφος ὡς στερεὸν καὶ τὰς κατακαθίσεις ὡς μὴ ἀνωτέρας τοῦ πάχους τοῦ εἰς

τὴν ἐπιφανείαν βορβοῦν. Ὁ κ. Πασκάλ ἰδίως ἦτο τόσον βεβαίως περὶ τῆς στερεότητος τοῦ ἐδάφους, ὥστε οὐδὲν ἄτοπον ἔβλεπε ἂν ἐγένετο χρεῖσι τῶν προϋπίτων τῆς ἀνασκευῆς ἐν τῷ πυρῆνι τοῦ κυματοθραύστου. Κατὰ τὸ πνεῦμα τῶν συμβαλλομένων μερῶν ὁ ὀλικὸς κύβος τῶν πετρωμάτων θά ἀνῆρχετο λοιπὸν, κατὰ μεγάλην προσέγγυσιν κατ' ἔλλειψιν ἢ καθ' ὑπεροχὴν, εἰς 480,000 μ. ὅπως ἐν τῷ ὑπὸ τῆς Διευθύνσεως τῶν δημοσίων ἔργων καταρτισθέντι σχεδίῳ. Ἡ ἐργολαβία δὲν ἠδύνατο νὰ προῖδῃ ἄλλα ἀβέβαια (aleas) ὑπὲρ ἢ κατ' αὐτῆς ἢ τὰ ἐκ τῆς διαφορᾶς τῆς αὐξήσεως ἢ τῶν κενῶν τῶν πετρωμάτων προκύφοντα, τοῦθ' ὅπερ ἐν οὐδεμίᾳ περιπτώσει δὲν ἠδύνατο νὰ ἔχῃ μεγάλην σημασίαν. Ἄν δὲν εἶχε οὕτω τὸ πρᾶγμα, εἶναι πιστευτὸν ὅτι ἤθελε συμφωνήσῃ διὰ τὸ αὐτὸ ποσὸν ἄλλως ἢ ἐπὶ σειρᾶς τιμῶν καὶ κατὰ κυβικὴν μονάδα; Εἶναι δίκαιον, εἶναι σωστὸν, μετὰ ταῦτα, νὰ τῆς εἴπῃ τις ὅτι ὀφείλει ἐπ' ἄπειρον νὰ ὑποστῆ ὅλα τὰ κατ' αὐτῆς ἀποκόπτα καὶ πᾶσαν διαφορὰν—εἰδήποτε καὶ ἂν ἦ—μεταξὺ τῶν ἐν τῷ συμβολαίῳ προβλεπομένων καὶ τῆς πραγματικῆς ἐκτελέσεως;

Περαιούσα ἡ ἐργολαβία παρακαλεῖ ἐπιμόνως τὴν ἐπιτροπὴν νὰ πληρώσῃ αὐτῆ, ὅσον τὸ δυνατόν τάχιστα, ποσὸν τι εἰς λογαριασμὸν τῶν ἐκτελεσθέντων ἔργων. Ἄνευ τούτου, μὲ ὅλην τὴν ζωρὰν αὐτῆς ἐπιθυμίαν νὰ φέρῃ τὰ ἔργα εἰς αἴσιον πέρας, ἤθελεν εὐρεθῆ λίαν προσεχῶς ἐν ἀπολύτῳ ἀνάγκῃ νὰ τὰ διακόψῃ.

Ἐν Πάτραις τὴν 10)22 Σ)βρίου 1882.

(ὑπογεγραμ.) P. Magnac aine.

Ἐν Πάτραις τὴν 20)2 Ὀκτωβρίου 1882.

Πρὸς τοὺς Κυρίους Πρόεδρον καὶ Μέλη τῆς Λιμενικῆς Ἐπιτροπῆς Πατρῶν.

Κύριοι.

Ἐχομεν τὴν τιμὴν νὰ ὑπεθυμίσωμεν ὑμῖν ὡς πρὸς τὰ παρ' ἡμῶν αἰτηθέντα ποσὰ εἰς λογαριασμὸν τῶν ἔργων, τὰς ἐπιστολάς μας ὑπὸ ἡμερομηνίαν 12)24 Δυοῦστου καὶ 29)10 Σεπτεμβρίου καὶ τὰ ἀπὸ 7)19 καὶ 10)12 Σεπτεμβρίου ὑπομνήματα ἡμῶν.

Ἐννοοῦμεν κάλλιστα ὅτι χρόνος ἰκανὸς ἀπαιτεῖται πρὸς ἐμβριθῆ ἐξέτασιν τοῦ ὑπὸ τῶν κατακαθίσεων τοῦ κυματοθραύστου ἐγεροθέντος ζητήματος: ἀλλὰ μέχρι οὗ εὐρεθῆ ἢ ὀριστικὴ λύσις, νομίζομεν ὅτι τὸ περὶ τῶν εἰς λογαριασμὸν ποσῶν ζήτημα δύναται ἀμέσως νὰ λυθῆ. Ἄλλως τε ἐξαντλήσαντες ἐντελῶς τοὺς πόρους ἡμῶν πάντας καὶ μάλιστα πέραν τῶν δυνάμεών μας, δὲν δυνάμεθα, ὡς εἶπομεν ἤδη ὑμῖν, νὰ προχωρήσωμεν περαιτέρω.

Ἡ παῦσις τῶν ἔργων θά ἦτο ἀναμφιβόλως ἀξιοθρήνητος καὶ ἐπίσης ἐπιβλαβὴς τῆς ἐπιτροπῆς καὶ τῆς ἐργολαβίας.

Διὰ τοῦτο ἴσα ἴσα ἠθέλομεν ν' ἀποφύγωμεν αὐτὴν ἐκ παντὸς τρόπου, ἐνόσω ἠθέλομεν συζητεῖ καὶ κανονίξῃ τὸ πρᾶγμα φιλικῶς ἢ διὰ πραγματογνωμόνων ἂν, παρὰ πᾶσαν ἐλπίδα, δὲν ἠθέλομεν δυνῆσθαι νὰ συνεννοηθῶμεν. Ἐλπίζομεν ὅτι θά ἔχετε τὴν αὐτὴν μεθ' ἡμῶν γνώμην περὶ τούτου καὶ ὅτι ἐπομένως δὲν θά νομίσητε ἄτοπον οὔτε ἐπικίνδυνον τὸ νὰ μᾶς μετρήσητε τὸ παρ' ἡμῶν ζητούμενον ποσὸν εἰς λογαριασμὸν ἀντὶ τοῦ ὁποίου θά ἐκτελέσωμεν ἔργα ἴσης τουλάχιστον ἀξίας.

Δαμβάνομεν λοιπὸν τὸ θάρρος νὰ πληροφορησώμεν ἡμᾶς ὅτι ἂν αὐριον ἢ μεθαύριον δὲν λάβωμεν ῥητὴν διαβεβαίωσιν ὅτι λίαν προσεχῶς θά μᾶς πληρωθῶσι 80 μέχρι 85,000 φράγκων, θά εὐρεθῶμεν ἐν ἀπολύτῳ ἀνάγκῃ, ὅτιδῆποτε συμβῆ, νὰ σταματίσωμεν ἅπαντα ἡμῶν τὰ ἔργα.

Ἐπιτρέψατε ἡμῖν, Κύριοι, νὰ ἐλπίζωμεν ὅτι ἡ τελευταία καὶ ὑπερτάτη αὐτῆ ἐκκλησίᾳ πρὸς τὴν δικαιοσύνην καὶ τὴν εὐθιδικίαν ὑμῶν θά εἰσακουσθῆ ἐπὶ τέλους, καὶ δέξασθε ἐν τούτοις τὴν δικ-

βεβαίωσιν τοῦ πρὸς ὑμᾶς σεβασμοῦ τοῦ ταπεινοῦ ὑμῶν Θεράποντος.

(ὑπογεγραμ.) P. Magnac aine.

Οἶκοθεν 25 Σεπτεμβρίου 1882.

Φίλε κ. Φιλίππου!

Σὰς εὐχαριστῶ διὰ τὰς φιλοφρονήσεις, τὰς ὁποίας διὰ τοῦ τελευταίου φύλλου Σας μοὶ ἀποδίδετε ἐπὶ τῷ διορισμῷ μου ὡς μέλους τῆς λιμενικῆς ἐπιτροπῆς: ἀλλὰ καὶ σὰς πληροφορῶ ὅτι, εἴποτε μοὶ ἀνατεθῆ ἢ ὑπηρεσία αὕτη, εὐχαριστῶς θέλω τὴν ἀναδεχθῆ, ἵνα προσφέρω τὰς ὑπηρεσίας μου εἰς μίαν τόσῳ σπουδαίαν ὑπόθεσιν τοῦ τόπου, αἰσθανόμενος εἰς ἑμαυτὸν ἀρκούσας τὰς δυνάμεις ἵνα προστατεύσω τὰ συμφέροντα τοῦ λιμένος, καὶ ἰσχυρὰν τὴν θέλησιν ἵνα ἀποκρούσω πᾶσαν ἔνοχον τυχὸν ἐνέργειαν ἢ ἐπιδρομὴν κατὰ τοῦ λιμενικοῦ ταμείου.

Μεθ' ὅλης τῆς ὑπολήψεως

ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ.

Υ. Γ. Σὰς παρακαλῶ δημοσιεύσατε τὴν παροῦσαν.

Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΪΜΗΣ

Τὴν παρελθούσαν Κυριακὴν 26 τοῦ λήξαντος μηνὸς Σεπτεμβρίου, ἀπεβίωσεν ἐν τῇ πόλει ἡμῶν, ὁ Ἰωάννης Α. Ζαΐμης, ἀδελφὸς τοῦ μεγάλου πολιτοῦ τῆς Ἑλλάδος Ἀνδρέου Ζαΐμη, καὶ θεῖος τοῦ αἰμινήστου Θεοδοσίου Ζαΐμη, τοῦ ἔμφρονος ἐκαίνο, καὶ ἀγνοῦ πολιτικοῦ καὶ πατριώτου, τοῦ ὁποίου τὴν πρόωρον στέργειν, πρὸ μικροῦ ἢ πατρὶς ἐπένοησεν.

Ὁ Ἰωάννης Α. Ζαΐμης, ἦτον ὁ νεώτατος τῶν τριῶν ἀδελφῶν, τέκνων τοῦ Ἀσημάκη Ζαΐμη. Ἐγεννήθη φθίνοντος τοῦ 17 αἰῶνος, ἐτελεύτησε δὲ ὑπερβὰς τὸ 85 ἔτος τῆς ἡλικίας του. Ἐκπαιδευθεὶς τὰ ἑλληνικὰ ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ, ἀπεστάλη πρὸς τελειότεραν ἐκπαίδευσιν εἰς Παταύιον τῆς Ἰταλίας, ἐπανῆλθε δ' ἐκεῖθεν κατὰ τὰς ἀρχὰς τῆς ἐθνεγερσίας ἡμῶν, εἰς τὴν ὁποίαν πρωτοῦργον μέρος εἶχεν ἡ οἰκογένεια αὐτοῦ: ὁ Ἰωάννης Ζαΐμης, φίλος ὢν τῶν γραμμάτων, ἔχων δὲ τοὺς ἀδελφούς του Ἀνδρέαν καὶ Παναγιωτάκην ἐργαζομένους πολιτικῶς καὶ στρατιωτικῶς εἰς τὰ τῆς Πατρίδος, δὲν ἔλαβεν οὗτος εὐθύς ἄμεσον ἐνεργὸν μέρος εἰς τὰ τῆς ἐπαναστάσεως, διαρκούσης ὅμως ταύτης, τῷ ἀνετέθῃ ὑπὸ τῆς Κυβερνήσεως ἢ ἐμπιστευτικῆ ἀποστολῇ εἰς Λονδίνον πρὸς διαπραγματεύσιν καὶ παραλαβὴν τοῦ κατὰ τὰς δεινὰς ἐκείνας τῆς Πατρίδος περιστάσεις, συνομολογηθέντος ἐθνικοῦ δανείου, καὶ ἐξεπλήρωσε μεταορθοσκευτικῆς καὶ ἀπαρδειγματίστου ἀκριβείας καὶ τιμιότητος τὴν ἀποστολὴν του ταύτην μετὰ τὸ πέρας τοῦ ἀγῶνος, καὶ μετὰ τὴν ἀποκατάστασιν τῶν πραγμάτων, ἀπεκατέστη ἐν Πάτραις, νυμφευθεὶς τὴν Ἀγγελικὴν Κανακάρη, ἀδελφὴν τοῦ αἰμινήστου Μεντζέλου Ρούφου: ἡ εὐγένεια τοῦ χαρακτήρος, τὸ ὑψηλὸν τοῦ φρονήματος, καὶ ἡ περρωτισμένη διάνοια τῆς συζυγίας ταύτης, ἀπετέλουν τὸν οἶκον τοῦ Ἰωάννου Ζαΐμη, τὸ ἐντενκτῆριον ἁπάντων τῶν καλλίστων τῆς πόλεως πολιτῶν, καὶ ἰδίως τῶν πεπαιδευμένων.

Ὁ Ἰωάννης Ζαΐμης τιμώμενος ἐν Πάτραις διὰ τὰ προτερήματά του, καὶ μεγάλης ἀπολαύων βαρύτητος, ἐτιμῆθη πρῶτος μὲ τὸ Δημαρχικὸν ἀξίωμα κατὰ τὰ πρώτα ἔτη τῆς συστάσεως τῶν Δήμων, βραδύτερον δὲ εἰς ἐπομένην ἐκλογὴν, διετέλεσε καὶ πρόεδρος τοῦ δημοτικοῦ συμβουλίου Πατρῶν. Ἀλλὰ καὶ ἡ γενέτειρα αὐτοῦ πατρίς, ἢ ἐπαρχία τῶν Καλαβρύτων ἐτίμησεν αὐτὸν δις ἐξελέξασα τοῦτον, τὸ μὲν πλῆρες οἶκον εἰς τὴν ἐθνικὴν Συνέλευσιν, τὸ δὲ, βουλευτήν.

Τὸ λοιπὸν τοῦ βίου του διήνευσεν ὁ Ἰωάννης Ζαΐμης ἐν Πάτραις πάντοτε, ἀπολαύων τιμῆς καὶ ὑπολήψεως μεγάλης ἐκ μέρους ἁπάντων γενικῶς τῶν συμπολιτῶν του: ἦτο σεβαστοῦ μὲν καὶ μεγα-

(ἔκδοσις)